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Le présent document décrit au travers de fiches synthétiques les 11 masses d’eau du territoire dans le cadre du 
Contrat Territorial Milieux Aquatiques des Vallées du Clain Sud. Ce document est complémentaire du programme 
d’actions du CTMA et des fiches actions qui en découlent. Les fiches masses d’eau ci-après présentent notamment 
l’état écologique défini par l’état des lieux de 2013, les risques de non atteinte du bon état et les actions prévues 
dans le prochain contrat dans le but de restaurer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 
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Fiche masse d’eau 
LE CLAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A SOMMIERES-DU-CLAIN 
FRGR0391 

 

Surface de la masse d’eau : 232 km² 
Linéaire principal : le Clain – 55,6 km 
Départements concernés : Charente (16), Vienne (86)  
Communes concernées : CHARROUX, CHATEAU-GARNIER, EPENEDE, HIESSE, JOUSSE, LA CHAPELLE-BATON, 
LA FERRIERE-AIROUX, LESSAC, MAUPREVOIR, PAYROUX, PLEUVILLE, PRESSAC, SAINT-MARTIN-L’ARS, SAINT-
ROMAIN, SOMMIERES-DU-CLAIN. 

 Objectifs d’état : 
 

 
OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013 

Etat Ecologique 
validé 

Niveau de 
confiance 

validé 

Etat Ecologique 
calculé 

Etat Biologique 
Etat physico-

chimie générale 
Etat Polluants 

spécifiques 

3 3 3 3 3 2 
  

Indicateurs biologiques liés : 
 

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013 

IBD IBG  IBGA  IBMR  IPR  

2 1 1 / 3 
 

Station de suivi : Clain à Payroux (n°04082540) 
Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021 

  Macro-
polluants 

Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie 

 
Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

Bénéfice prévisionnel du 
programme d'action 2020-

2025 
    

risque non 
traité 

  
levée partielle 

du risque 
  

levée partielle 
du risque 

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du programme 

d'action 2020-2025 
    

risque non 
traité   

levée partielle 
du risque   

risque pris en 
compte - étude 

amont BV 
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Fiche masse d’eau - LE CLAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SOMMIERES-DU-CLAIN 
 

Diagnostic REH : 
 

 
Diagnostic des 6 compartiments REH pour le Clain amont de la source à Sommières-du-Clain – Serama 2010 

 

Synthèse de la masse d’eau : 
 
Cette masse d’eau à contexte Cyprinicole est classée en état écologique moyen avec trois pressions SDAGE 
identifiées en risque de non atteinte du bon état écologique : pesticides, morphologie et hydrologie. La moitié 
amont de cette masse d’eau se situe sur le socle granitique. Il y a un réseau hydrographique superficiel assez 
dense avec de nombreux étangs sur cours, dont les usages sont variés, et une activité d’élevage en déclin au 
profit des cultures céréalières. La moitié aval traverse les prémices du plateau calcaire aquitain avec des cultures 
céréalières dominantes. Le fond de vallée reste toutefois en bon état avec encore de l’élevage, de la ripisylve et 
une continuité proche du bon état. Les ruptures d’écoulement du Clain s’observent à partir de l’Abbaye de la 
Réau (St Martin l’Ars), situé à 25km en aval de la source du Clain. Le Payroux, principal affluent est en mauvais 
état et contribue fortement à l’état général de la masse d’eau. Une étude diagnostic est prévue en 2020 sur les 
linéaires en Charente pour connaitre l’ensemble de la masse d’eau.  
 
Les actions prévues sur cette masse d’eau sont :  
Des travaux de diversification d’habitat sur le Clain et quelques affluents avec des restaurations 
hydromorphologiques plus importantes sur quelques secteurs. La suppression de 2 ouvrages problématiques sur 
le Clain et le Payroux est également programmée.  
 
Des abreuvoirs, clôtures et plantations sont prévues pour répondre à des impacts de l’élevage sur certains 
secteurs. Quatre restaurations d’annexes hydrauliques sont également définies pour atteindre le bon état sur 
ces compartiments (annexe et berge/ripisylve).  
 
L’hydrologie est une problématique importante de cette masse d’eau (identification SDAGE, SAGE et diagnostic 
REH). L’étude complémentaire sur les têtes de bassin permettra d’améliorer la connaissance à ce sujet. Un projet 
d’effacement de plan d’eau avec création de zones humides est déjà programmé sur la durée du programme 
(étang Baro). En fonction des opportunités sur la masse d’eau, des actions sur le foncier ou la gestion de zones 
humides pourront être mises en place. 
 
Cette masse d’eau est comprise dans l’AAC de la Varenne. 
 
L’ensemble des interventions sur cette masse d’eau visera à diminuer le nombre de pressions. 
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Fiche masse d’eau - LE CLAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SOMMIERES-DU-CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

NomCE Commune LieuDit MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
précision sur la  
localisation, 
complément libre

organisme 
porteur de 

l'action

thématique 
de l'action

grand type de l'action
précision sur la nature 
de l'action par catégorie

précision sur l'action, complément libre année(s) de l'action
unité en 
fonction 

de l'action
chiffrage

coût estimé de 
l'action, en euro

CTMA ou hors 
CTMA

numéro de la fiche 
action du CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Arquetan MAUPREVOIR La Piniere SMVCS T1 Annexe Frayere La Piniere - Reprofilage 2024 m² 500 2 000,00 CTMA TRAV_08 50
Arquetan MAUPREVOIR Fonboue SMVCS T1 Hydromorpho R1 diversification d'habitats, frayere a truite 2023 ml 500 12 500,00 CTMA TRAV_01 10
Clain SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 4 3 000,00 CTMA TRAV_06 35 Oui
Clain SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2022 ml 700 2 450,00 CTMA TRAV_05 39 Oui
Clain SAINT-MARTIN-L'ARS Abbaye de la Reau SMVCS T1 Annexe Frayere Abbaye de la Reau - Reconnexion 2020 m² 15000 1 000,00 CTMA TRAV_08 46
Clain PAYROUX Tillou SMVCS T1 Annexe Frayere Tillou - Nettoyage branche, reconnexion 2021 m² 1400 2 000,00 CTMA TRAV_08 47
Clain CHATEAU-GARNIER Montchandy SMVCS T1 Annexe Frayere Montchandy - Remplacement buse par pont cadre 2022 m² 1970 4 000,00 CTMA TRAV_08 48
Clain SAINT-MARTIN-L'ARS La Valette SMVCS T1 Annexe Frayere La Valette - Reprofilage, reconnexion 2023 m² 1500 2 500,00 CTMA TRAV_08 49
Clain SMVCS T1 BergeRipi Plantation Plantation de ripisylve 2020 ml 1000 2 000,00 CTMA TRAV_04 43 Oui
Clain SMVCS T1 BergeRipi Plantation Plantation de ripisylve 2021 ml 500 1 000,00 CTMA TRAV_04 43 Oui
Clain PRESSAC Chardat SMVCS T1 Hydromorpho R1 diversification d'habitat 2020 ml 870 5 000,00 CTMA TRAV_01 14
Clain CHATEAU-GARNIER Couture SMVCS T1 Hydromorpho R2 diversification d'habitat, banquettes 2024 ml 1100 27 500,00 CTMA TRAV_01 12
Clain PRESSAC Gue Blanchard SMVCS T1 Hydromorpho R3 gue blanchard AVEC action continuite 2020 nb 1 CTMA TRAV_01 57
Clain PRESSAC Blanchard SMVCS T2 Continuite Effacement Blanchard - passage a gue empierre AVEC action hydromorpho 2020 ml 80 9 000,00 CTMA CONTI_01/02 57
Clain PRESSAC Le petit Moulin SMVCS T2 Continuite Effacement Le petit moulin - passage a gue empierre 2020 ml 20 5 000,00 CTMA CONTI_01/02 58
Maury SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2022 nb 2 1 500,00 CTMA TRAV_06 35 Oui
Maury MAUPREVOIR la Logerie SMVCS T1 Hydromorpho R1 diversification d'habitat 2023 ml 470 11 750,00 CTMA TRAV_01 11
Maury MAUPREVOIR Chez Poncet SMVCS T1 Hydromorpho R2 diversification d'habitat, radiers 2021 ml 430 10 750,00 CTMA TRAV_01 9
Maury MAUPREVOIR SMVCS T2 Continuite Effacement Barrage sauvage 2021 ml 50 2 000,00 CTMA CONTI_01/02 59
Payroux SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2021 nb 4 3 000,00 CTMA TRAV_06 35 Oui
Payroux MAUPREVOIR Malbuf SMVCS T1 Annexe Frayere Malbuf - Reprofilage, reconnexion 2020 m² 1500 2 500,00 CTMA TRAV_08 51
Payroux PAYROUX Bourg SMVCS T1 Annexe Frayere Bourg - Reprofilage, reconnexion 2021 m² 500 2 000,00 CTMA TRAV_08 52
Payroux MAUPREVOIR Malbuf SMVCS T1 Hydromorpho R1 diversification d'habitat 2022 ml 1080 27 000,00 CTMA TRAV_01 6
Payroux MAUPREVOIR Bois de l'Epine SMVCS T1 Hydromorpho R1 diversification d'habitat 2022 ml 600 13 250,00 CTMA TRAV_01 7
Payroux MAUPREVOIR La Pamponnieres SMVCS T1 Hydromorpho R1 diversification d'habitat 2024 ml 400 10 000,00 CTMA TRAV_01 8
Payroux MAUPREVOIR Pelle de Malbuf SMVCS T1 Hydromorpho R3 continuite pelle AVEC action continuite 2022 nb 1 CTMA TRAV_01 56
Payroux MAUPREVOIR Malbuf SMVCS T2 Continuite Effacement Abaissement pelle de Malbuf - radiers AVEC action hydromorpho 2022 ml 460 10 000,00 CTMA CONTI_01/02 56
Payroux MAUPREVOIR CREN T3 Hydromorpho PlanEau effacement plan d'eau aux étangs Baro 2023 nb 1 80 000,00 CTMA PE_01 3
Payroux MAUPREVOIR CREN T3 Hydromorpho PlanEau effacement plan d'eau aux étangs Baro 2023 j 20 7 300,00 CTMA PE_01 3
Payroux MAUPREVOIR CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion de zones humides 2023-2025 nb 2 5 000,00 CTMA GEST_05 5
Payroux MAUPREVOIR CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion de zones humides 2024-2025 j 4 1 570,00 CTMA GEST_05 5
Payroux MAUPREVOIR CREN T7 Etude PlanEau Etude préalable effacement plan d'eau aux étangs Baro 2022 nb 1 12 000,00 CTMA ETUD_01 2a
Payroux MAUPREVOIR CREN T7 Etude PlanEau Etude préalable effacement plan d'eau aux étangs Baro 2021-2022 j 10 3 422,00 CTMA ETUD_01 2a
Payroux MAUPREVOIR CREN T8 AnimComm DocCom Aménagement d'un observatoire 2024-2025 nb 10 15 000,00 CTMA COFOR_02 6
Payroux MAUPREVOIR CREN T8 AnimComm DocCom Aménagement d'un observatoire 2024-2025 j 6 2 298,00 CTMA COFOR_02 6
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2021-2023 nb 2 * CTMA TRAV_10 7 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2021-2023 j 4 * CTMA TRAV_10 7 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe ZoneHum Assistance technique aux collectivités/privés pour la restauration des habitats de 2023 j 4 * CTMA ASSI_01 8 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2022-2025 nb 6 * CTMA ASSI_02 9 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2022-2025 j 6 * CTMA ASSI_02 9 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour bail emphytéotique 2020 à 2025 j 6 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Bail baux emphytéotiques 2021-2023-2024 m2 30000 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à 2025 j 20 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022 à 2025 m2 180000 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2022-2023 ml 1000 * CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2022-2023 j 4 * CTMA ASSI_02 10 Oui

*  : un montant global est défini pour plusieurs masses d'eau (voir fiches action), à partager selon les cas en fonction des opportunités SOMME TOTAL des actions déjà localisées (2020/2025) : 299 290
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Fiche masse d’eau - LE CLAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SOMMIERES-DU-CLAIN 
 

Cartographie des actions prévisionnelles 2020/2025 du SMVCS sur la masse d’eau : 
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Fiche masse d’eau 
LE CLAIN DEPUIS SOMMIERES-DU-CLAIN JUSQU'A 

SAINT-BENOIT 
FRGR0392a 

 

Surface de la masse d’eau : 189 km² 
Linéaire principal : le Clain – 45,3 km (pour la partie SMVCS) 
Département concerné : Vienne (86)  
Communes concernées : ANCHE, ASLONNES, CELLE-LEVESCAULT, CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE, CHATEAU-
LARCHER, ITEUIL, LA VILLEDIEU-DU-CLAIN, LIGUGE, MARCAY, MARIGNY-CHEMEREAU, NOUAILLE-
MAUPERTUIS, ROCHES-PREMARIE-ANDILLE, ROMAGNE, SAINT-BENOIT, SMARVES, SOMMIERES-DU-CLAIN, 
VALENCE EN POITOU, VIVONNE, VOULON. 
 Objectifs d’état : 
 

 
OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013 

Etat Ecologique 
validé 

Niveau de 
confiance 

validé 

Etat Ecologique 
calculé 

Etat Biologique Etat physico-
chimie générale 

Etat Polluants 
spécifiques 

3 2 5 5 2 2 
 

Indicateurs biologiques liés : 
 

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013 

IBD IBG  IBGA  IBMR  IPR  

2 1 / / 5 
 

Station de suivi : Clain à Vivonne (n° 04082800) 
Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021 

  Macro-
polluants 

Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie 

 
Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

Bénéfice prévisionnel du 
programme d'action 2020-

2025 
    

levée partielle 
du risque   

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

risque non 
traité 

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du 

programme d'action 2020-
2022 

    levée partielle 
du risque 

  levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

risque non 
traité 
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Fiche masse d’eau - LE CLAIN DEPUIS SOMMIERES-DU-CLAIN JUSQU'A SAINT-BENOIT 
 

Diagnostic REH : 
 

 
Diagnostic des 6 compartiments REH pour le Clain médian de Sommières-du-Clain à Iteuil – Serama 2010 

 

Synthèse de la masse d’eau : 
 
Cette masse d’eau à contexte Cyprinicole est classée en état écologique moyen avec quatre pressions SDAGE 
identifiées : pesticides, morphologie, continuité, hydrologie. La masse d’eau est particulièrement dégradée par 
les ouvrages hydrauliques. Les affluents compris dans cette masse d’eau sont assez faibles et souvent très 
dégradés. Les pressions agricoles sont peu importantes en fond de vallées et les zones humides y sont 
nombreuses. En fonction des opportunités sur la masse d’eau, des actions sur le foncier ou la préservation de 
zones humides sont envisagées. Ce linéaire du Clain est classé en liste 2 au titre de la continuité écologique. Les 
opportunités de rétablissement de la continuité écologique sont à ce jour absentes sur les grands ouvrages. Une 
sensibilisation et de la communication notamment auprès des riverains et élus seront menés en ce sens. Seul 
l’aménagement du seuil de Commenjard est prévu dans le programme d’action. L’appel à manifestation d’intérêt 
lancé par le SMVCS pour le rétablissement de la continuité écologique concerne ainsi particulièrement cette 
masse d’eau afin notamment d’atteindre les objectifs fixés par le SAGE Clain (taux d’étagement à 15 ans, 42% 
soit 11,7m de gain de chute). Ce secteur est susceptible d’accueillir des poissons migrateurs amphihalins 
(anguille, lamproie marine, grande alose) mais la continuité écologique n’est pas encore rétablie sur la partie aval 
du cours d’eau, hors territoire de gestion du SMVCS 
 
Les actions prévues dans le CTMA correspondent à des interventions sur les berges et ripisylves ainsi que des 
restaurations hydromorphologiques plus conséquentes sur deux affluents (Pontreau et Ru de Dames). La gestion 
visant à limiter les espèces invasives végétales continuera (jussie principalement). 
 
Cette masse d’eau en classée en risque ruissellement et érosion et sera à ce titre comprise dans l’étude 
qualitative du maillage bocager globale sur plusieurs masses d’eau. En fonction des résultats et des opportunités 
sur la masse d’eau, des actions sur le foncier ou la mise en place d’éléments limitant les transferts pourront être 
programmés (haies, agroforesterie intraparcellaire, …). Cette masse d’eau est également susceptible d’accueillir 
des formations agricoles en lien avec la préservation de l’eau. 
 
Cette masse d’eau est comprise dans l’AAC de la Varenne. 
 
L’ensemble des interventions visera à diminuer le nombre de pressions sur la masse d’eau. 
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Fiche masse d’eau - LE CLAIN DEPUIS SOMMIERES-DU-CLAIN JUSQU'A SAINT-BENOIT 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 

 

   

NomCE Commune LieuDit MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
précis ion sur la 
localisation, 
complément libre

organisme porteur 
de l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la 
nature de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre année(s) de l'action
unité en 
fonction 

de l'action
chiffrage

coût estimé de 
l'action, en 

euro

CTMA ou 
hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
BV PH T7 Etude Haie Etude qualitatif du maillage bocager sur les ME risque erosion ruissellement 2020-2021 nb 1,0 * CTMA ETUD_05
Clain SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 3 2 250,00 CTMA TRAV_06 36 Oui
Clain SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 300 1 050,00 CTMA TRAV_05 40 Oui
Clain SMVCS T1 BergeRipi Plantation Plantation de ripisylve 2022 ml 250 500,00 CTMA TRAV_04 44 Oui
Clain SMVCS T1 BergeRipi Plantation Plantation de ripisylve 2023 ml 250 500,00 CTMA TRAV_04 44 Oui
Clain CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE Commenjard SMVCS T2 Continuite Amenagement seuil de Commenjard, passe poisson rustique 2020 ml 100 10 000,00 CTMA CONTI_04 68
Pontreau VALENCE-EN-POITOU Pontreau SMVCS T1 Hydromorpho R2 diversification d'habitats, frayere a truite 2021 ml 2330 58 250,00 CTMA TRAV_01 13
Pontreau VALENCE-EN-POITOU Ceaux en Couhe SMVCS T2 Continuite Amenagement Lavoir Pontreau - AVEC action diversification d'habitat 2021 nb 1 3 000,00 CTMA CONTI_04 13
Pontreau VALENCE-EN-POITOU Ceaux en Couhe SMVCS T2 Continuite Remplacement passage buse, remplacement buse par pont cadre 2021 ml 20 8 000,00 CTMA CONTI_05 67
Ru des Dames ROCHES PREMARIE ANDILLE Bourg FDAAPPMA86 T1 Hydromorpho R2 Restauration hydromorpho du lit de niveau 2 2020 ml 200 18 000,00 CTMA TRAV_01
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2021-2023 nb 2 * CTMA TRAV_10 7 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2021-2023 j 4 * CTMA TRAV_10 7 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe ZoneHum Assistance technique aux collectivités/privés pour la restauration des 2023 j 4 * CTMA ASSI_01 8 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2022-2025 nb 6 * CTMA ASSI_02 9 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2022-2025 j 6 * CTMA ASSI_02 9 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour bail emphytéotique 2020 à 2025 j 6 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Bail baux emphytéotiques 2021-2023-2024 m2 30000 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à 2025 j 20 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022 à 2025 m2 180000 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2022-2023 ml 1000 * CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2022-2023 j 4 * CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Formation Agricole Formation haie mare 2020 à 2025 nb 10 * CTMA COFOR_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Haie Plantation de haie 2020 à 2025 ml 10 000 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Mare Création ou réhabilitation de mare 2020 à 2025 nb 15 * CTMA TRAV_11 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Haie Mise en place de haie 2020 a 2025 ml 20 000,0 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts PlanGest Mise en place de plans agroforestiers 2020 a 2025 nb 30,0 * CTMA POLL_02 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Agroforesterie Mise en place d'agroforesterie intraparcellaire 2020 a 2025 m² 60 000,0 * CTMA POLL_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts CA86 T5 Formation Agricole Formation auprès de la profession agricole 2020-2025 j 20,0 * CTMA COFOR_03 Oui

*  : un montant global est défini pour plusieurs masses d'eau (voir fiches action), à partager selon les cas en fonction des opportunités SOMME TOTAL des actions déjà localisées (2020/2025) : 101 550
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Fiche masse d’eau - LE CLAIN DEPUIS SOMMIERES-DU-CLAIN JUSQU'A SAINT-BENOIT 
 

Cartographie des actions prévisionnelles 2020/2025 du SMVCS sur la masse d’eau : 
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Fiche masse d’eau 
LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A COUHE 
FRGR0393a 

 

Surface de la masse d’eau : 304 km² 
Linéaire principal : la Dive de Couhé – 26,6 km 
Départements concernés : Deux-Sèvres (79), Vienne (86)  
Communes concernées : ALLOINAY, CHENAY, CHEY, CLUSSAIS-LA-POMMERAIE, FONTIVILLIE, LEZAY, 
MAISONNAY, MELLE , MESSE, PERS, ROM, SAINT-COUTANT, SAINT-SAUVANT, SAINT-VINCENT-LA-CHATRE, 
SAINTE-SOLINE, SEPVRET, VALENCE-EN-POITOU, VANCAIS, VANZAY.  

 Objectifs d’état : 
 

 OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013 

Etat Ecologique 
validé 

Niveau de 
confiance 

validé 

Etat Ecologique 
calculé 

Etat Biologique 
Etat physico-

chimie générale 
Etat Polluants 

spécifiques 

4 1 4 4 2   
 

Indicateurs biologiques liés : 
 

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013 

IBD IBG  IBGA  IBMR  IPR  

1 4 / / / 
 

Station de suivi : Dive de Couhé à Rom (n° 04082600) 
Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021 

  Macro-
polluants 

Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie 

 
Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

Bénéfice prévisionnel du 
programme d'action 2020-

2025 
    

levée partielle 
du risque 

  
levée partielle 

du risque 
levée partielle 

du risque 
levée partielle 

du risque 

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du 

programme d'action 2020-
2025 

    risque non 
traité 

  
risque pris en 

compte - 
étude  

risque pris en 
compte - 

étude  

risque pris en 
compte - 

étude  
 

 

 

Fiche masse d’eau - LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A COUHE 
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Diagnostic REH : 
Diagnostic prévu fin 2019 – mi 2020 

 
 

Synthèse de la masse d’eau : 
 
Cette masse d’eau à contexte Salmonicole est classée en état écologique médiocre avec quatre pressions SDAGE 
identifiées : pesticides, morphologie, continuité et hydrologie. Toute la masse d’eau évolue sur le bassin calcaire 
aquitain. Le cours de la Dive est permanent sur une partie amont et devient ensuite temporaire au niveau de 
Rom. Cette masse d’eau ne fait pas partie du SAGE Clain. Effectivement, l’eau qui pénètre en profondeur s’écoule 
dans le bassin de la Sèvre Niortaise (SAGE) par l’intermédiaire notamment de gouffres. Cette masse d’eau qui 
entrera dans le périmètre du SMVCS en 2020 fera l’objet d’un diagnostic initial dans le cadre de l’étude 
«nouveaux territoires». 
 
La masse d’eau a particulièrement été dégradée par des travaux hydrauliques (curage et ouvrages nombreux). 
Lorsque ce territoire entrera dans la compétence du SMVCS et suite aux résultats de l’étude diagnostic, des 
travaux de restauration seront programmés. 
 
Un travail important est réalisé sur les zones humides de cette masse d’eau. Il comprend de l’animation et de 
l’acquisition foncière ainsi que de la restauration et de la gestion de zones humides. Plusieurs sites sont déjà 
ciblés : la Dive à Sainte Soline, le ruisseau la Brassière à Lezay et le ruisseau le Bignon sur plusieurs communes. 
Des sites complémentaires pourront être pris en charge en fonction des opportunités. Des diagnostics 
écologiques et des plans de gestion seront également réalisés pour orienter et suivre les actions. Le ruisseau de 
la Brassière est également ciblé pour accueillir des animations. 
 
Cette masse d’eau est comprise dans l’AAC de la Varenne. 
 
L’ensemble des interventions sur cette masse d’eau viseront à diminuer le nombre de pressions. D’autres 
programmes d’actions devront suivre pour viser l’amélioration de la classe de qualité écologique de la masse 
d’eau, notamment suite à l’étude diagnostic. 
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Fiche masse d’eau - LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A COUHE 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 

 
 

 

  

NomCE Commune MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune

organism
e porteur 

de 
l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la 
nature de 
l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de 
l'action

chiffrage
coût estimé de 

l'action, en 
euro

CTMA ou 
hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Dive SAINTE-SOLINE CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de l'habitat de zones humides 2021 m2 40000 12 000,00 CTMA TRAV_12 4
Dive SAINTE-SOLINE CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de l'habitat de zones humides 2021 j 3 993,00 CTMA TRAV_12 4
Dive SAINTE-SOLINE CREN T4 Annexe Prairie Aménagements pastoraux (clôtures) 2022 ml 1000 14 000,00 CTMA TRAV_12 4
Dive SAINTE-SOLINE CREN T4 Annexe Prairie Aménagements pastoraux (clôtures) 2022 j 3 1 041,00 CTMA TRAV_12 4
Dive SAINTE-SOLINE CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2020 m2 37588 18 000,00 CTMA FONC_01 1
Dive SAINTE-SOLINE CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022-2024 m2 40000 16 800,00 CTMA FONC_01 1 Oui
Dive SAINTE-SOLINE CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à 2024 j 8 2 820,00 CTMA FONC_01 1 Oui
Dive SAINTE-SOLINE CREN T4 Gestion ZoneHum Restauration de l'habitat de zones humides 2023-2025 m2 40000 12 000,00 CTMA GEST_05 4
Dive SAINTE-SOLINE CREN T4 Gestion ZoneHum Restauration de l'habitat de zones humides 2023-2025 j 6 2 301,00 CTMA GEST_05 4
Dive SAINTE-SOLINE CREN T7 Etude Diagnostic Diagnostic écologique 2023 nb 1 18 000,00 CTMA ETUD_04 2a Oui
Dive SAINTE-SOLINE CREN T7 Etude Diagnostic Diagnostic écologique 2022-2023 j 3 1 077,00 CTMA ETUD_04 2a Oui
Dive SAINTE-SOLINE CREN T7 Etude Diagnostic Rédaction plan de gestion 2024-2025 j 12 4 596,00 CTMA ETUD_04 2a
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Annexe Mare Création d'une mare 2023 nb 2 4 200,00 CTMA TRAV_11 4
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Annexe Mare Création d'une mare 2023 j 3 1 095,00 CTMA TRAV_11 4
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de l'habitat de zones humides 2023 à 2025 m2 40000 10 000,00 CTMA TRAV_12 5 Oui
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de l'habitat de zones humides 2023 à 2025 j 6 2 263,00 CTMA TRAV_12 5 Oui
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2021 à 2024 m2 40000 20 000,00 CTMA FONC_01 1 Oui
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Foncier Prospection Acquisition foncière 2020 à 2024 j 8 2 784,00 CTMA FONC_01 1 Oui
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Gestion ZoneHum Aménagements pastoraux (clôtures) 2021 ml 350 4 900,00 CTMA GEST_05 4
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Gestion ZoneHum Aménagements pastoraux (clôtures) 2021 j 3 993,00 CTMA GEST_05 4
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Gestion Prairie Gestion de zones humides 2020 à 2025 nb 6 4 500,00 CTMA GEST_05 5
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Gestion Prairie Gestion de zones humides 2020-2024 j 12 4 286,00 CTMA GEST_05 5
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Gestion Prairie Gestion de zones humides 2025 m2 40000 6 000,00 CTMA GEST_05 5 Oui
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T4 Gestion Prairie Gestion de zones humides 2025 j 7 2 814,00 CTMA GEST_05 5 Oui
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T7 Etude Diagnostic Diagnostic écologique 2023 nb 1 15 500,00 CTMA ETUD_04 2a Oui
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T7 Etude Diagnostic Diagnostic écologique 2022-2023 j 3 1 077,00 CTMA ETUD_04 2a Oui
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T7 Etude Diagnostic Rédaction plan de gestion 2023-2024 j 12 4 488,00 CTMA ETUD_04 2a
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T7 Suivi Flore Indicateur de suivi des milieux 2020 à 2025 j 6 2 143,00 CTMA SUEV_03 2b
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T8 AnimComm GrandPublic Animation grand public ou scolaires 2021-2024- nb 1 2 400,00 CTMA COFOR_01 6
Ruisseau la Brassiere LEZAY CREN T8 AnimComm GrandPublic Animation grand public ou scolaires 2021-2024- j 4 1 518,00 CTMA COFOR_01 6
Ruisseau le Bignon SAINTE-SOLINE, CLUSSAIS-LA-POMMERAIE, CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de l'habitat de zones humides 2025 m2 40000 12 000,00 CTMA TRAV_12 4 Oui
Ruisseau le Bignon SAINTE-SOLINE, CLUSSAIS-LA-POMMERAIE, CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de l'habitat de zones humides 2025 j 3 1 206,00 CTMA TRAV_12 4 Oui
Ruisseau le Bignon SAINTE-SOLINE, CLUSSAIS-LA-POMMERAIE, CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2023-2024 m2 40000 16 800,00 CTMA FONC_01 1 Oui
Ruisseau le Bignon SAINTE-SOLINE, CLUSSAIS-LA-POMMERAIE, CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2021 à 2024 j 10 3 580,00 CTMA FONC_01 1 Oui
suivant opportunités suivant opportunités CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier 2020-2021 nb 2 2 000,00 CTMA TRAV_10 7 Oui
suivant opportunités suivant opportunités CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier 2020-2021 j 4 1 292,00 CTMA TRAV_10 7 Oui
suivant opportunités suivant opportunités CREN T4 Annexe ZoneHum Assistance technique aux collectivités/privés pour la restauration des 2021-2022 j 12 4 068,00 CTMA ASSI_01 8 Oui
suivant opportunités suivant opportunités CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2021-2023 nb 5 7 500,00 CTMA ASSI_02 9 Oui
suivant opportunités suivant opportunités CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2021-2023 j 4 1 358,00 CTMA ASSI_02 9 Oui
suivant opportunités suivant opportunités CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2020-2022 ml 1000 11 000,00 CTMA ASSI_02 10 Oui
suivant opportunités suivant opportunités CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2020-2022 j 4 1 324,00 CTMA ASSI_02 10 Oui

SOMME TOTAL 6 ans : 256 717
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Fiche masse d’eau 
LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS COUHE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
FRGR0393b 

 

Surface de la masse d’eau : 220 km² 
Linéaire principal : la Dive de Couhé – 20,1 km 
Département concerné : Vienne (86)  
Communes concernées : ALLOINAY, ANCHE, BLANZAY, BRUX, CAUNAY, CHAMPAGNE-LE-SEC, CHAUNAY, 
CLUSSAIS-LA-POMMERAIE, LA CHAPELLE-POUILLOUX, MAIRE-LEVESCAULT, MELLERAN, MESSE, PERS, PLIBOUX, 
ROM, ROMAGNE , SAUZE-VAUSSAIS, VALENCE EN POITOU, VANZAY, VIVONNE , VOULON,  

 Objectifs d’état : 
 

 OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013 

Etat Ecologique 
validé 

Niveau de 
confiance 

validé 

Etat Ecologique 
calculé 

Etat Biologique 
Etat physico-

chimie générale 
Etat Polluants 

spécifiques 

3 3 3 3 2 / 
 

Indicateurs biologiques liés : 
 

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013 

IBD IBG  IBGA  IBMR  IPR  

2 1 1 2 3 
 

Station de suivi : Dive à Payré (n° 04082650) 
Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021 

  Macro-
polluants Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie 

 
Risque Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

Bénéfice prévisionnel du 
programme d'action 2020-

2025 

levée partielle 
du risque * 

  
risque non 

traité 
  

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du 

programme d'action 2020-
2025 

levée partielle 
du risque * 

  
risque non 

traité 
  

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

 

 
 

* : hors CTMA, renouvellement STEP Couhé en 2015 
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Fiche masse d’eau - LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS COUHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Diagnostic REH : 
 

 
Diagnostic des 6 compartiments REH pour la Dive de Couhé de Couhé à sa confluence avec le Clain  – Serama 

2010 
 

Synthèse de la masse d’eau : 
Cette masse d’eau à contexte piscicole intermédiaire (espèces repères truite et brochet) est classée en état 
écologique moyen avec cinq pressions SDAGE identifiées : macro-polluants, pesticides, morphologie continuité 
et hydrologie. Elle présente une forte relation nappe/rivière. Des travaux hydrauliques ont été réalisés sur la Dive 
(curage et clapets) ainsi que sur la Bouleure dans sa partie temporaire (curage). Des travaux de restauration 
morphologique importants sont nécessaires pour retrouver un bon état, sur près d’1/3 du linéaire. Cette 
restauration nécessitera plusieurs contrats. La pression obstacle à l’écoulement est également forte et 
nécessitera des travaux de restauration de la continuité écologique au niveau des ouvrages. Il n’y a pas de 
problématique étang sur cette masse d’eau.  
 
Les actions engagées interviendront sur le linéaire principal de la Dive ainsi que sur la Bouleure et le Fontou. 
D’importants linéaires de lit mineur seront restaurés (notamment sur les communes de Brux, Voulon et Valence-
en-Poitou) et pourront s’accompagner d’aménagement en berge tels que la mise en place d’abreuvoirs, de pose 
de clôtures ainsi que de plantation de ripisylve. Plusieurs projets de rétablissement de la continuité écologique 
sont également prévus sur la Dive. Ce linéaire est ciblé dans l’appel à manifestation d’intérêt pour le 
rétablissement de la continuité écologique afin d’atteindre les objectifs du SAGE (taux d’étagement à 15 ans, 
86%, soit 2,8m de gain de chute). Une étude est prévue pour l’aménagement de la pelle à Chantemerle (Couhé). 
 
Des actions sur les zones humides sont également réalisées sur cette masse d’eau, principalement au niveau de 
la Bouleure (communes de Clussais-la-Pommeraie, Caunay et Plibou). Elles comprennent de l’animation et de 
l’acquisition foncière ainsi que de la restauration et de la gestion de zones humides. Des sites complémentaires 
pourront être pris en charge en fonction des opportunités et des intérêts sur le territoire. Des diagnostics 
écologiques et des plans de gestion seront également réalisés pour orienter et suivre les actions. La Bouleure est 
ciblée pour accueillir des animations. 
 
Cette masse d’eau est comprise dans l’AAC de la Varenne. 
 
L’ensemble des interventions sur la masse d’eau visera à diminuer le nombre de pressions. D’autres programmes 
d’actions devront suivre pour viser l’amélioration de la classe de qualité écologique de la masse d’eau 
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Fiche masse d’eau - LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS COUHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  

   

NomCE Commune LieuDit MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
précision sur la localisation, 
complément libre

organisme 
porteur de 

l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la nature 
de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de l'action
chiffrage

coût estimé de 
l'action, en euro

CTMA ou 
hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 
précis 

de 
l'action 

Bonvent BRUX La Raffiniere SMVCS T1 Hydromorpho R3 restauration de cours d'eau 2021 ml 400 10 000,00 CTMA TRAV_01 18
Bouleure BRUX La Raffiniere SMVCS T1 Hydromorpho R3 reprofilage du cours d'eau 2020 ml 670 15 000,00 CTMA TRAV_01 16
Bouleure BRUX Memageon SMVCS T1 Hydromorpho R3 restauration de cours d'eau 2021 ml 620 15 000,00 CTMA TRAV_01 17
Bouleure BRUX Le Peu SMVCS T1 Hydromorpho R3 restauration de cours d'eau 2024 ml 800 12 000,00 CTMA TRAV_01 19
Bouleure BRUX La Morciere SMVCS T1 Hydromorpho R3 restauration de cours d'eau 2024 ml 1250 15 000,00 CTMA TRAV_01 20
Bouleure VALENCE-EN-POITOU Bouffard SMVCS T1 Hydromorpho R3 restauration de cours d'eau 2024 ml 500 10 000,00 CTMA TRAV_01 21
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de prairies humides 2021 m2 20000 6 000,00 CTMA TRAV_12 4
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de prairies humides 2021 j 3 993,00 CTMA TRAV_12 4
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Annexe Mare Création d'une mare 2021 nb 1 2 500,00 CTMA TRAV_11 4
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Annexe Mare Création d'une mare 2021 j 3 993,00 CTMA TRAV_11 4
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de l'habitat de zones humides 2025 m2 40000 12 000,00 CTMA TRAV_12 4 Oui
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de l'habitat de zones humides 2025 j 3 1 206,00 CTMA TRAV_12 4 Oui
Bouleure PLIBOU CREN T4 Annexe Mare Création ou réhabilitation de zone humide 2021 nb 1 1 500,00 CTMA TRAV_12 4
Bouleure PLIBOU CREN T4 Annexe Mare Création ou réhabilitation de zone humide 2021 j 3 993,00 CTMA TRAV_12 4
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2020 m2 39846 12 600,00 CTMA FONC_01 1
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2023 m2 10000 4 200,00 CTMA FONC_01 1 Oui
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à 2023 j 5 1 723,00 CTMA FONC_01 1
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2024 m2 40000 16 800,00 CTMA FONC_01 1 Oui
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2022 à 2024 j 10 3 650,00 CTMA FONC_01 1 Oui
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T4 Gestion ZoneHum Restauration de cladiaie 2023 m2 3000 1 500,00 CTMA GEST_05 4
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T4 Gestion ZoneHum Restauration de cladiaie 2023 j 3 1 095,00 CTMA GEST_05 4
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Gestion Prairie Gestion de zones humides 2020-2022- nb 1 4 500,00 CTMA GEST_05 5
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Gestion Prairie Gestion de zones humides 2020-2022- j 6 2 090,00 CTMA GEST_05 5
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Gestion Prairie Gestion de zones humides 2021-2023- nb 1 6 000,00 CTMA GEST_05 5
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T4 Gestion Prairie Gestion de zones humides 2021-2023- j 6 2 196,00 CTMA GEST_05 5
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T4 Gestion Prairie Gestion de zones humides 2020 à 2025 nb 1 6 750,00 CTMA GEST_05 5
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T4 Gestion Prairie Gestion de zones humides 2020 à 2025 j 6 2 143,00 CTMA GEST_05 5
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion Cladiaie/Moliniaie 2020 à 2025 nb 1 3 150,00 CTMA GEST_05 5
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion Cladiaie/Moliniaie 2020-2023 j 4 1 360,00 CTMA GEST_05 5
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T5 Transferts Haie Restauration de haies 2021 ml 1500 3 000,00 CTMA TRAV_12 4
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T5 Transferts Haie Restauration de haies 2021 j 2 662,00 CTMA TRAV_12 4
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T6 Gestion Haie Entretien de haies 2021-2024 nb 1 2 520,00 CTMA GEST_05 5
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T6 Gestion Haie Entretien de haies 2021-2024 j 2 714,00 CTMA GEST_05 5
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T7 Etude Diagnostic Rédaction plan de gestion 2020 j 15 4 725,00 CTMA ETUD_04 2a
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T7 Etude Diagnostic Diagnostic écologique 2021 nb 1 8 000,00 CTMA ETUD_04 2a
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T7 Etude Diagnostic Diagnostic écologique 2020-2021 j 2 654,00 CTMA ETUD_04 2a
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T7 Etude Diagnostic Rédaction plan de gestion 2022 j 10 3 470,00 CTMA ETUD_04 2a
Bouleure PLIBOU CREN T7 Etude Diagnostic Diagnostic écologique 2022 nb 1 2 500,00 CTMA ETUD_04 2a
Bouleure PLIBOU CREN T7 Etude Diagnostic Diagnostic écologique 2021-2022 j 2 678,00 CTMA ETUD_04 2a
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Fiche masse d’eau - LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS COUHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

NomCE Commune LieuDit MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
précision sur la localisation, 
complément libre

organisme 
porteur de 

l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la nature 
de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de l'action
chiffrage

coût estimé de 
l'action, en euro

CTMA ou 
hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 
précis 

de 
l'action 

Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T8 AnimComm GrandPublic Animation grand public ou scolaires 2020 à 2025 nb 6 2 400,00 CTMA COFOR_01 6
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE CREN T8 AnimComm GrandPublic Animation grand public ou scolaires 2020 à 2025 j 9 3 214,50 CTMA COFOR_01 6
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T8 AnimComm GrandPublic Animation grand public ou scolaires 2020-2022- nb 3 1 200,00 CTMA COFOR_01 6
Bouleure CLUSSAIS-LA POMMERAIE, CREN T8 AnimComm GrandPublic Animation grand public ou scolaires 2020-2022- j 4,5 1 567,50 CTMA COFOR_01 6
Dive SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2024 nb 5 3 750,00 CTMA TRAV_06 37 Oui
Dive SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2024 ml 500 1 800,00 CTMA TRAV_05 41 Oui
Dive VOULON Maingotiere SMVCS T1 Annexe Frayere Maingotiere - Reprofilage 2022 m² 2500 2 000,00 CTMA TRAV_08 53
Dive VALENCE-EN-POITOU Guron Payre SMVCS T1 Annexe Frayere Guron - Fosse, profilage des berges et changement de buse 2023 m² 1500 2 000,00 CTMA TRAV_08 54
Dive SMVCS T1 BergeRipi Plantation Plantation de ripisylve 2024 ml 500 1 000,00 CTMA TRAV_04 45 Oui
Dive VOULON Maingotiere SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration de cours d'eau 2021 ml 180 8 000,00 CTMA TRAV_01 26
Dive VALENCE-EN-POITOU Gue Buse SMVCS T1 Hydromorpho R2 gue buse AVEC action continuite 2023 nb 1 CTMA TRAV_01 62
Dive VALENCE-EN-POITOU Moulin de Guron SMVCS T1 Hydromorpho R2 buse moulin de Guron AVEC action continuite 2021 nb 1 CTMA TRAV_01 60
Dive VALENCE-EN-POITOU Couhe SMVCS T1 Hydromorpho R3 restauration de cours d'eau 2023 ml 170 25 000,00 CTMA TRAV_01 22
Dive VALENCE-EN-POITOU Abbaye de Valence SMVCS T1 Hydromorpho R3 restauration de cours d'eau 2020 ml 1340 15 750,00 CTMA TRAV_01 23
Dive VALENCE-EN-POITOU Romagne SMVCS T1 Hydromorpho R3 restauration de cours d'eau 2023 ml 300 15 000,00 CTMA TRAV_01 25
Dive VALENCE-EN-POITOU Les Pierres Blanches SMVCS T1 Hydromorpho R3 restauration de cours d'eau 2022 ml 390 10 000,00 CTMA TRAV_01 24
Dive VALENCE-EN-POITOU Moulin de Breuil SMVCS T1 Hydromorpho R3 Moulin de Breuil AVEC action continuite 2021 nb 1 CTMA TRAV_01 61
Dive VALENCE-EN-POITOU Moulin de Valence Couhe SMVCS T2 Continuite Contournement Moulin de Valence - mise en place de radiers 2023 ml 100 20 000,00 CTMA CONTI_03 63
Dive VALENCE-EN-POITOU Moulin Breuil Payre SMVCS T2 Continuite Effacement Abaissement pelle semi automatique Moulin Breuil - radiers AVEC action hydromorpho2021 ml 700 30 000,00 CTMA CONTI_01/02 61
Dive VALENCE-EN-POITOU Payre SMVCS T2 Continuite Effacement gue buse - mise en place passage a gue empierre AVEC action hydromorpho 2023 ml 100 10 000,00 CTMA CONTI_01/02 62
Dive VOULON La Loube SMVCS T2 Continuite Effacement Gue de la Loube - mise en place passage gue empierre 2020 ml 20 10 000,00 CTMA CONTI_01/02 64
Dive VALENCE-EN-POITOU Moulin de Guron Payre SMVCS T2 Continuite Remplacement Moulin de Guron - rplcmt buse par pont cadre AVEC action hydromorpho 2021 ml 100 15 000,00 CTMA CONTI_05 60
Dive VALENCE-EN-POITOU Chantemerle Couhe SMVCS T7 Etude Ouvrage Etude continuite Chantemerle 2020 nb 1 15 000,00 CTMA ETUD_01
Fontou VALENCE-EN-POITOU Benasse SMVCS T1 Hydromorpho R3 restauration de cours d'eau 2022 ml 980 10 000,00 CTMA TRAV_01 27
Fontou VALENCE-EN-POITOU Payre SMVCS T2 Continuite Remplacement passage buse, remplacement buse par pont cadre 2022 ml 20 10 000,00 CTMA CONTI_05 65
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2021-2023 nb 2 * CTMA TRAV_10 7 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2021-2023 j 4 * CTMA TRAV_10 7 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe ZoneHum Assistance technique aux collectivités/privés pour la restauration des habitats 2023 j 4 * CTMA ASSI_01 8 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2022-2025 nb 6 * CTMA ASSI_02 9 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2022-2025 j 6 * CTMA ASSI_02 9 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour bail emphytéotique 2020 à 2025 j 6 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Bail baux emphytéotiques 2021-2023- m2 30000 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à 2025 j 20 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022 à 2025 m2 180000 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2022-2023 ml 1000 * CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2022-2023 j 4 * CTMA ASSI_02 10 Oui

*  : un montant global est défini pour plusieurs masses d'eau (voir fiches action), à partager selon les cas en fonction des opportunités SOMME TOTAL des actions déjà localisées (2020/2025) : 212 682412 547
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Fiche masse d’eau - LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS COUHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Cartographie des actions prévisionnelles 2020/2025 du SMVCS sur la masse d’eau : 
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Fiche masse d’eau 
LA VONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
FRGR0394 

 

Surface de la masse d’eau : 312 km² 
Linéaire principal : la Vonne – 73 km 
Départements concernés : Deux-Sèvres (79), Vienne (86)  
Communes concernées : BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY, BOIVRE-LA-VALLEE, CELLE-LEVESCAULT, CLAVE, 
CLOUE, COULOMBIERS, CURZAY-SUR-VONNE, EXIREUIL, FOMPERRON, JAZENEUIL, LES CHATELIERS, LES 
FORGES, LUSIGNAN, MARÇAY, MARIGNY-CHEMEREAU, MENIGOUTE, REFFANNES, ROUILLE, SAINT-GERMIER, 
SAINT-LIN, SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX, SANXAY, SOUDAN, VASLES, VAUSSEROUX, VAUTEBIS, VIVONNE ET 
VOUHE. 
 Objectifs d’état : 
 

 OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013 

Etat Ecologique 
validé 

Niveau de 
confiance 

validé 

Etat Ecologique 
calculé Etat Biologique 

Etat physico-
chimie générale 

Etat Polluants 
spécifiques 

3 3 3 3 3 / 
 

Indicateurs biologiques liés : 
 

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013 

IBD IBG  IBGA  IBMR  IPR  

2 1 / 3 3 
 

Station de suivi : Vonne à Cloué (n° 04082750) 
Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021 

  Macro-
polluants 

Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie 

 
Respect Respect Risque Respect Risque Risque Risque 

Bénéfice prévisionnel du 
programme d'action 2020-

2025 
    

levée partielle 
du risque 

  
levée partielle 

du risque 
levée partielle 

du risque 
levée partielle 

du risque 

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du 

programme d'action 2020-
2025 

    
levée partielle 

du risque   
levée partielle 

du risque 
levée partielle 

du risque 

risque pris en 
compte - étude 

amont BV  
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Fiche masse d’eau - LA VONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Diagnostic REH : 
 

 
Diagnostic des 6 compartiments REH pour la Vonne –  Serama 2018 

 

Synthèse de la masse d’eau : 
 
Cette masse d’eau à contexte Cyprinicole est classée en état écologique moyen avec quatre pressions SDAGE 
identifiées. Les activités du SMVCS concernant la restauration de cours d’eau et de milieux annexes étant peu 
connues jusqu’à présent sur ce territoire, les interventions se feront majoritairement sur les affluents pour créer 
des « sites pilotes ». Ils présentent un potentiel intéressant pour la truite et ses espèces accompagnatrices. En 
parallèle, de l’information et l’émergence de projets de plus grande envergure seront mis en place. Un certain 
nombre d’ouvrage rompt la continuité écologique sur la Vonne. Elle n’est pas classé en liste 2 au titre de la 
continuité mais est prise en compte dans les cours d’eau prioritaires pour le rétablissement de la continuité et la 
diminution du taux d’étagement dans le SAGE. Des actions seront menées en ce sens, notamment des études de 
projet sur 3 grands ouvrages public (Vivonne, Clouèe, Celle-Levescault). Le secteur amont et les têtes de bassin 
versant sont sous la compétence de la CC Parthenay-en-Gâtine. Une première étude diagnostique va être réalisée 
par conventionnement sur les linéaires principaux de ce secteur (2019/2020).  
 
Les actions sur le linéaire de la Vonne concerneront majoritairement des aménagements en berge (abreuvoir, 
pose de clôtures, annexes hydrauliques). Plusieurs affluents sont également ciblés par des travaux de continuité 
ou de restauration hydromorphologique conséquente : le Bousseron, le Gabouret et le Mâcre. Il s’agit comme 
évoqué dans la stratégie de restaurer ces secteurs salmonicoles à forte valeur écologique. 
 
Cette masse d’eau en classée en risque ruissellement et érosion et sera à ce titre comprise dans l’étude 
qualitative du maillage bocager globale sur plusieurs masses d’eau. En fonction des résultats et des opportunités 
sur la masse d’eau, des actions sur le foncier ou la mise en place d’éléments limitant les transferts sont envisagés 
(haies, agroforesterie intraparcellaire, …). Cette masse d’eau est également susceptible d’accueillir des 
formations agricoles en lien avec la préservation de l’eau. En fonction des opportunités sur la masse d’eau, des 
actions sur le foncier ou la gestion de zones humides pourront être mises en place. 
 
Un captage prioritaire est présent sur le bassin versant (la Jallière) avec un programme Re-Sources en cours qui 
porte également des actions pour améliorer la qualité de l’eau (2016-2020). Cette masse d’eau est comprise dans 
l’AAC de la Varenne. 
 
L’ensemble des interventions sur cette masse d’eau visera à diminuer le nombre de pressions. 
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Fiche masse d’eau - LA VONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…   
 

   

NomCE Commune MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
organisme 
porteur de 

l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la nature 
de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de l'action
chiffrage

coût estimé de 
l'action, en euro

CTMA ou hors 
CTMA

numéro de la fiche 
action du CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2020 nb 1 600,00 CTMA TRAV_01
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2020 nb 1 960,00 CTMA TRAV_01
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2020 nb 1 1 200,00 CTMA TRAV_01
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2020 ml 151 1 812,00 CTMA TRAV_01
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2020 ml 30 540,00 CTMA TRAV_01
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2020 ml 111 1 332,00 CTMA TRAV_01
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2020 ml 85 1 530,00 CTMA TRAV_01
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2020 nb 1 720,00 CTMA CONTI_01/02
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2020 nb 1 480,00 CTMA CONTI_01/02
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2020 nb 1 600,00 CTMA CONTI_01/02
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T7 Suivi Poisson_IPR indicateurs de suivi biologique : IPR 2024 nb 1 2 160,00 CTMA SUEV_02
Bousseron LUSIGNAN SMVCS T7 Suivi Poisson_IPR indicateurs de suivi biologique : IPR 2020 nb 1 2 160,00 CTMA SUEV_02
BV PH T7 Etude Haie Etude qualitatif du maillage bocager sur les ME risque erosion ruissellement 2020-2021 nb 1,0 * CTMA ETUD_05
Gabouret CLOUE SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement engin 2024 nb 1 3 000,00 CTMA TRAV_07
Gabouret CLOUE SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement bovin 2024 nb 1 2 400,00 CTMA TRAV_07
Gabouret CLOUE SMVCS T1 Hydromorpho Talweg restauration du lit dans talweg naturel 2024 ml 500 30 000,00 CTMA TRAV_02
Gabouret CLOUE FDAAPPMA86 T1 Hydromorpho Talweg restau lit en fond de talweg, Bossard. Partenariat avec le SMVCS continuité 2020 ml 400 45 000,00 CTMA TRAV_02
Gabouret CLOUE SMVCS T2 Continuite Effacement gestion de seuil racinaire 2024 nb 1 240,00 CTMA CONTI_01
Gabouret CLOUE SMVCS T2 Continuite Effacement gestion de seuil racinaire 2024 nb 1 240,00 CTMA CONTI_01
Gabouret CLOUE SMVCS T2 Continuite Remplacement remplacement ouvrage (pont, buse) 2024 nb 1 15 600,00 CTMA CONTI_05
Gabouret CLOUE SMVCS T7 Etude Talweg etude complementaire talweg 2023 nb 1 8 400,00 CTMA ETUD_01
Macre LUSIGNAN CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion de zones humides 2020 m2 4000 2 800,00 CTMA GEST_05 5
Macre LUSIGNAN CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion de zones humides 2024-2025 m2 4000 2 000,00 CTMA GEST_05 5
Macre LUSIGNAN SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2020 nb 1 720,00 CTMA TRAV_01
Macre LUSIGNAN SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2020 nb 1 720,00 CTMA TRAV_01
Macre LUSIGNAN SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2020 ml 137 4 110,00 CTMA TRAV_01
Macre LUSIGNAN SMVCS T2 Continuite Effacement retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 2020 nb 1 600,00 CTMA CONTI_02
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2021-2023 nb 2 * CTMA TRAV_10 7 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2021-2023 j 4 * CTMA TRAV_10 7 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe ZoneHum Assistance technique aux collectivités/privés pour la restauration des 2023 j 4 * CTMA ASSI_01 8 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2022-2025 nb 6 * CTMA ASSI_02 9 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2022-2025 j 6 * CTMA ASSI_02 9 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour bail emphytéotique 2020 à 2025 j 6 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Bail baux emphytéotiques 2021-2023- m2 30000 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à 2025 j 20 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022 à 2025 m2 180000 * CTMA FONC_01 1 Oui
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Fiche masse d’eau - LA VONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…/…   
 

   

NomCE Commune MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
organisme 
porteur de 

l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la nature 
de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de l'action
chiffrage

coût estimé de 
l'action, en euro

CTMA ou hors 
CTMA

numéro de la fiche 
action du CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2022-2023 ml 1000 * CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités ME priorités 3 CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2022-2023 j 4 * CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Formation Agricole Formation haie mare 2020 à 2025 nb 10 * CTMA COFOR_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Haie Plantation de haie 2020 à 2025 ml 10 000 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Mare Création ou réhabilitation de mare 2020 à 2025 nb 15 * CTMA TRAV_11 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Haie Mise en place de haie 2020 a 2025 ml 20 000,0 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts PlanGest Mise en place de plans agroforestiers 2020 a 2025 nb 30,0 * CTMA POLL_02 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Agroforesterie Mise en place d'agroforesterie intraparcellaire 2020 a 2025 m² 60 000,0 * CTMA POLL_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts CA86 T5 Formation Agricole Formation auprès de la profession agricole 2020-2025 j 20,0 * CTMA COFOR_03 Oui
Vonne CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne MARIGNY-CHEMEREAU SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne CLOUE SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne CLOUE SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2023 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 119 542,64 CTMA TRAV_05
Vonne CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 23 104,88 CTMA TRAV_05
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 213 971,28 CTMA TRAV_05
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 82 373,92 CTMA TRAV_05
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 137 624,72 CTMA TRAV_05
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 48 218,88 CTMA TRAV_05
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 43 196,08 CTMA TRAV_05
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 20 91,20 CTMA TRAV_05
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 193 880,08 CTMA TRAV_05
Vonne LUSIGNAN SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 337 1 536,72 CTMA TRAV_05
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Fiche masse d’eau - LA VONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

NomCE Commune MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
organisme 
porteur de 

l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la nature 
de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de l'action
chiffrage

coût estimé de 
l'action, en euro

CTMA ou hors 
CTMA

numéro de la fiche 
action du CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Vonne MARIGNY-CHEMEREAU SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 259 1 181,04 CTMA TRAV_05
Vonne MARIGNY-CHEMEREAU SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 61 278,16 CTMA TRAV_05
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 187 852,72 CTMA TRAV_05
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 58 264,48 CTMA TRAV_05
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 88 401,28 CTMA TRAV_05
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 394 1 796,64 CTMA TRAV_05
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 90 410,40 CTMA TRAV_05
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 82 373,92 CTMA TRAV_05
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 179 816,24 CTMA TRAV_05
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 244 1 112,64 CTMA TRAV_05
Vonne SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 216 984,96 CTMA TRAV_05
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 21 95,76 CTMA TRAV_05
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2023 ml 68 310,08 CTMA TRAV_05
Vonne CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 Annexe Frayere amenagement frayere brochet 2023 nb 1 12 000,00 CTMA TRAV_08
Vonne JAZENEUIL SMVCS T1 Annexe Frayere amenagement frayere brochet 2024 nb 1 12 000,00 CTMA TRAV_08
Vonne VIVONNE SMVCS T1 Annexe Frayere amenagement frayere brochet 2025 nb 1 12 000,00 CTMA TRAV_08
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 Annexe Source protection de source 2023 nb 1 6 000,00 CTMA TRAV_10
Vonne MARIGNY-CHEMEREAU SMVCS T1 Annexe Source protection de source 2023 nb 1 4 200,00 CTMA TRAV_10
Vonne LUSIGNAN, SANXAY, CREN T1 Annexe Frayere Création ou réhabilitation de frayère à brochet  - m2 10000 Hors CTMA Hors_CTM TRAV_08 4
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T2 Continuite ADeterminer retablissement de la continuite ecologique 2024 nb 1 60 000,00 CTMA CONTI_XX
Vonne VIVONNE SMVCS T2 Continuite ADeterminer retablissement de la continuite ecologique 2025 nb 1 84 000,00 CTMA CONTI_XX
Vonne CLOUE SMVCS T2 Continuite ADeterminer retablissement de la continuite ecologique 2025 nb 1 36 000,00 CTMA CONTI_XX
Vonne SANXAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement ouvrage hydraulique 2023 nb 1 8 400,00 CTMA CONTI_02
Vonne CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T2 Continuite Effacement effacement ouvrage hydraulique 2023 nb 1 9 600,00 CTMA CONTI_02
Vonne CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T2 Continuite Effacement effacement ouvrage hydraulique 2023 nb 1 3 600,00 CTMA CONTI_02
Vonne CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T2 Continuite Effacement effacement ouvrage hydraulique 2023 nb 1 8 400,00 CTMA CONTI_02
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2023 nb 1 600,00 CTMA CONTI_01/02
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T2 Continuite Effacement effacement ouvrage hydraulique 2023 nb 1 10 200,00 CTMA CONTI_02
Vonne LUSIGNAN, SANXAY, CREN T4 Annexe ZoneHum Création ou réhabilitation de zone humide  - m2 70000 Hors CTMA Hors TRAV_12 4
Vonne LUSIGNAN, SANXAY, CREN T4 Annexe Mare Création ou réhabilitation de zone humide  - m2 400 Hors CTMA Hors TRAV_12 4
Vonne LUSIGNAN, SANXAY, CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion de zones humides  - m2 109000 Hors CTMA Hors GEST_05 5
Vonne CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T6 Gestion Dechet dechets divers a retirer 2023 nb 1 48,00 CTMA /
Vonne CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T6 Gestion Dechet dechets divers a retirer 2023 nb 1 48,00 CTMA /
Vonne CELLE-LEVESCAULT SMVCS T7 Etude Ouvrage etude complementaire ouvrage 2023 nb 1 12 000,00 CTMA ETUD_01
Vonne CLOUE SMVCS T7 Etude Ouvrage etude complementaire ouvrage 2023 nb 1 12 000,00 CTMA ETUD_01
Vonne VIVONNE SMVCS T7 Etude Ouvrage etude complementaire ouvrage 2023 nb 1 13 200,00 CTMA ETUD_01

*  : un montant global est défini pour plusieurs masses d'eau (voir fiches action), à partager selon les cas en fonction des opportunités SOMME TOTAL des actions déjà localisées (2020/2025) : 313 174472 399
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Fiche masse d’eau - LA VONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Cartographie des actions prévisionnelles 2020/2025 du SMVCS sur la masse d’eau : 
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Fiche masse d’eau 
LA CLOUERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
FRGR0395 

 

Surface de la masse d’eau : 385 km² 
Linéaire principal : la Clouère – 76 km 

Départements concernés : Charente (16), Vienne (86)  
Communes concernées : ANCHE, ASLONNES, AVAILLES-LIMOUSINE, BOURESSE, BRION, CHAMPAGNE-SAINT-
HILAIRE, CHATEAU-GARNIER, CHATEAU-LARCHER, GENCAY, LA FERRIERE-AIROUX, LESSAC, LE VIGEANT, MAGNE, 
MARNAY, MAUPREVOIR, PAYROUX, PRESSAC, QUEAUX, SAINT-LAURENT-DE-JOURDES, SAINT MARTIN L’ARS, 
SAINT MAURICE LA CLOUERE, SAINT SECONDIN, USSON DU POITOU, VERNON, VIVONNE. 
 
 Objectifs d’état : 
 

 
OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2021 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

 
 

Indicateurs biologiques liés : 
 

 
 

Station de suivi : Clouère à Château-Larcher (n° 04082790) 
Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 
 

Etat Ecologique 
validé

Niveau de 
confiance validé

Etat Ecologique 
calculé

Etat Biologique
Etat physico-

chimie générale
Etat Polluants 

spécifiques

3 3 3 3 2 /

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013

IBD IBG IBGA IBMR IPR 

2 1 / 3 2

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013

Macro-
polluants

Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie

Respect Respect Risque Respect Risque Respect Risque
Bénéfice prévisionnel du 

programme d'action 2020-
2025

levée partielle 
du risque

levée partielle 
du risque

levée du risque
levée partielle 

du risque

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du programme 

d'action 2020-2025

levée partielle 
du risque

levée partielle 
du risque

levée partielle 
du risque

risque pris en 
compte - étude 

amont BV 

: pression identifiée par le SMVCS

PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021
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Fiche masse d’eau - LA CLOUERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Diagnostic REH : 

 
Diagnostic des 6 compartiments REH pour la Clouère et 3 de ses affluents (Douce, Belle, Arceau) – Théma 

Environnement 2011 

Synthèse de la masse d’eau : 
Cette masse d’eau à contexte cyprinicole est une masse d’eau cible du Plan d’Action Opérationnel Territorialisé 
(PAOT) et son linéaire principal est classé en Liste 2 au titre de la continuité écologique. Elle est fortement 
dégradée suite à d’importants travaux hydrauliques et la mise en place de clapets.  
Un programme de rétablissement de la continuité est engagé depuis 2012 et va se poursuivre lors du prochain 
programme d’actions. Au terme de celui-ci, la continuité devrait être rétablie sur la majorité du linéaire principal 
(hors secteur amont avec étangs qui sera pris en compte suite à l’étude « nouveaux territoires »). Des travaux 
sur la morphologie, particulièrement sur les affluents à potentiel salmonicole, seront également mis en place 
lors de la 2nde tranche du CTMA. Un complément d’étude REH aura également lieu sur les affluents non 
diagnostiqués à ce jour. La zone amont souffre d’étiage sévère et d’assecs. L’étude « nouveaux territoires » 
prendra en compte l’amont du linéaire qui ne possède pas à ce jour de diagnostic, elle intégrera les 
problématiques plan d’eau et tête de bassin-versant (qualité/quantité de la ressource). Un travail de restauration 
sur la végétation rivulaire sera réalisé sur le secteur amont suite à l’étude. Les interventions visant à limiter les 
espèces invasives végétales, principalement la jussie sur le secteur aval seront perpétuées.  
 
Les surfaces de zones humides gérées par le CREN vont augmenter au fur et à mesure pour avoir un ensemble 
cohérent le long de la vallée permettant d’assurer leur préservation et ainsi leurs rôles écosystémiques. 
 
Cette masse d’eau présente sur certains secteurs un risque ruissellement et érosion et sera comprise dans l’étude 
qualitative du maillage bocager globale sur plusieurs masses d’eau. En fonction des résultats et des opportunités 
sur la masse d’eau, des actions complémentaires sur le foncier ou la mise en place d’éléments limitant les 
transferts pourront être programmés (haies, agroforesterie intraparcellaire, …). La LPO et Prom’Haies, via des 
actions sur les éléments paysagers, agiront sur la qualité de l’eau, les phénomènes d’érosion et de ruissellement. 
Cette masse d’eau est également susceptible d’accueillir des formations agricoles en lien avec la préservation de 
l’eau. 
 
Un captage prioritaire est présent sur le bassin versant auquel est lié un programme Re-Sources (Destille-Boisses) 
qui porte également des actions. Un complément d’équipement de la station d’épuration d’Usson du Poitou a 
lieu courant 2019 afin de fiabiliser son fonctionnement. Cette masse d’eau est comprise dans l’AAC de la 
Varenne. 
 
L’ensemble des interventions visera à lever les pressions significatives en ciblant l’atteinte du bon état de  cette 
masse d’eau. 
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Fiche masse d’eau - LA CLOUERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
   

NomCE Commune MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
organisme 
porteur de 

l'action

thématique 
de l'action

grand type de 
l'action

précision sur la nature 
de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de 
l'action

chiffrage
coût estimé de 

l'action, en euro
CTMA ou 

hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Affluents SMVCS T7 Etude Diagnostic Etude REH sur affluent Clouere (hors Belle, Douce et Arceau) 2021 nb 1 15 000,00 CTMA ETUD_02 Oui
Arceau {MARNAY} SMVCS T1 Hydromorpho R1 diversification d'habitat 2024 ml 500 9 000,00 CTMA TRAV_01 Oui
Arceau {MARNAY} SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2024 ml 250 4 750,00 CTMA TRAV_01 Oui
Arceau {MARNAY} SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2024 ml 250 4 750,00 CTMA TRAV_01 Oui
Belle {GENCAY,MAGNE} SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2024 ml 300 5 700,00 CTMA TRAV_01 Oui
Belle {GENCAY} SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2025 ml 500 9 500,00 CTMA TRAV_01 Oui
Belle {MAGNE} SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2025 ml 500 9 500,00 CTMA TRAV_01 Oui
Belle MAGNE SMVCS T2 Continuite Effacement Vanne du moulin de Naubusson 2020 nb 1 10 000,00 CTMA CONTI_02
Belle MAGNE CREN T4 Annexe ZoneHum Création ou réhabilitation de zones humides 2020 m2 7000 1 400,00 CTMA TRAV_12 4
Belle MAGNE CREN T4 Annexe ZoneHum Création ou réhabilitation de zones humides 2020 j 4 1 260,00 CTMA TRAV_12 4
BV PH T7 Etude Haie Etude qualitatif du maillage bocager sur les ME risque erosion ruissellement 2020-2021 nb 1,0 * CTMA ETUD_05
BV amont SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2024 ml 500 2 500,00 CTMA TRAV_05 Oui
BV amont SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2025 ml 500 2 500,00 CTMA TRAV_05 Oui
BV Clouere SMVCS T1 BergeRipi Restauration Restauration de la ripisylve 2020 a 2025 an 6,0 30 000,00 CTMA TRAV_03
BV Clouere SMVCS T6 Gestion Annexe Gestion des annexes hydrauliques 2020 a 2025 an 6,0 12 000,00 CTMA GEST_03
BV Clouere SMVCS T6 Gestion Embacle Gestion des embâcles sous BV Clouere 2020 a 2025 an 6,0 39 000,00 CTMA GEST_04
BV Clouere SMVCS T6 Gestion Ripisylve Gestion de la ripisylve sous BV Clouere 2020 a 2025 an 6,0 39 000,00 CTMA GEST_02
BV Clouere SMVCS T7 DIG Frais communicationFrais de DIG 2023 nb 1,0 5 000,00 CTMA /
BV Clouere SMVCS T7 Suivi Ind_Bio Indicateur de suivi biologique : IBD, IBG, IPR 2020 a 2025 nb 13,0 12 500,00 CTMA SUEV_02 Oui
BV Clouere SMVCS T7 Suivi Morpho Suivi hydromorphologique 2024-2025 nb 4,0 2 000,00 CTMA SUEV_01 Oui
Clouere SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2024 nb 6 6 480,00 CTMA TRAV_06 Oui
Clouere SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2025 nb 6 6 480,00 CTMA TRAV_06 Oui
Clouere SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement bovin 2025 nb 2 4 800,00 CTMA TRAV_07 Oui
Clouere SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement bovin 2024 nb 2 4 800,00 CTMA TRAV_07 Oui
Clouere SMVCS T1 Annexe Frayere Creation ou amenagement annexe hydraulique 2024 nb 1 10 000,00 CTMA TRAV_08 Oui
Clouere SMVCS T1 Annexe Frayere Creation ou amenagement annexe hydraulique 2025 nb 1 10 000,00 CTMA TRAV_08 Oui
Clouere {SAINT-MARTIN-L'ARS} SMVCS T1 Hydromorpho R1 diversification d'habitat 2025 ml 500 9 000,00 CTMA TRAV_01 Oui
Clouere {SAINT-SECONDIN} SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2024 ml 500 9 500,00 CTMA TRAV_01 Oui
Clouere {USSON-DU-POITOU} SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2025 ml 500 9 500,00 CTMA TRAV_01 Oui
Clouere {SAINT-MARTIN-L'ARS} SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2025 ml 500 9 500,00 CTMA TRAV_01 Oui
Clouere {} SMVCS T1 Hydromorpho R3 Restauration lourde ou effacement plan d'eau, secteur tete de bassin 2025 nb 1 30 000,00 CTMA TRAV_01 Oui
Clouere SMVCS T1 Annexe Source Protection de source 2025 nb 1 1 000,00 CTMA TRAV_10 Oui
Clouere SMVCS T1 Annexe Source Protection de source 2024 nb 1 1 000,00 CTMA TRAV_10 Oui
Clouere BRION SMVCS T2 Continuite Amenagement Gue du Pied Barraud 2021 nb 1 8 000,00 CTMA CONTI_04
Clouere USSON-DU-POITOU SMVCS T2 Continuite Amenagement Radier du pont d'Artron 2022 nb 1 2 000,00 CTMA CONTI_04
Clouere SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE SMVCS T2 Continuite Effacement Clapet du bourg de Saint Maurice la Clouere 2020 nb 1 14 000,00 CTMA CONTI_02
Clouere MARNAY SMVCS T2 Continuite Effacement Clapet au Gue de Reigner 2023 nb 1 45 000,00 CTMA CONTI_02
Clouere MARNAY SMVCS T2 Continuite Effacement Clapet du Moulin de la Vergne 2021 nb 1 50 000,00 CTMA CONTI_02
Clouere MARNAY SMVCS T2 Continuite Effacement Clapet du bourg Marnay 2020 nb 1 5 000,00 CTMA CONTI_02
Clouere CHATEAU-LARCHER SMVCS T2 Continuite Effacement Clapet aval du bourg de Chateau Larcher 2020 nb 1 10 000,00 CTMA CONTI_02
Clouere CHATEAU-LARCHER SMVCS T2 Continuite Effacement Clapet amont de Baptresse 2022 nb 1 20 000,00 CTMA CONTI_02
Clouere SAINT-MARTIN-L'ARS SMVCS T2 Continuite Effacement Vanne du bief du moulin de Destilles 2023 nb 1 10 000,00 CTMA CONTI_02
Clouere SAINT-MARTIN-L'ARS SMVCS T2 Continuite Effacement Clapet aval du pont direction Bars 2021 nb 1 15 000,00 CTMA CONTI_02
Clouere SAINT-SECONDIN SMVCS T2 Continuite Effacement Seuil sauvage en aval de St Secondin 2020 nb 1 5 000,00 CTMA CONTI_02
Clouere USSON-DU-POITOU SMVCS T2 Continuite Effacement Clapet du moulin de Tan 2022 nb 1 30 000,00 CTMA CONTI_02
Clouere SMVCS T2 Continuite Effacement Effacement d'ouvrage ou plan d'eau, secteur tete de bassin 2025 nb 1 30 000,00 CTMA CONTI_XX Oui
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Fiche masse d’eau - LA CLOUERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

NomCE Commune MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
organisme 
porteur de 

l'action

thématique 
de l'action

grand type de 
l'action

précision sur la  nature 
de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de 
l'action

chiffrage
coût estimé de 

l'action, en euro
CTMA ou 

hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Clouere GENCAY CREN T4 Annexe ZoneHum Création ou réhabilitation de zones humides, neutralisation système drainage 2020 nb 1 2 400,00 CTMA TRAV_12 3
Clouere GENCAY CREN T4 Annexe ZoneHum Création ou réhabilitation de zones humides, neutralisation système drainage 2020 j 5 1 575,00 CTMA TRAV_12 3
Clouere GENCAY CREN T4 Annexe ZoneHum Création ou réhabilitation de zones humides, dépollution stock pneus, parcelle 2023 nb 1 2 000,00 CTMA TRAV_12 4
Clouere GENCAY CREN T4 Annexe ZoneHum Création ou réhabilitation de zones humides, dépollution stock pneus, parcelle 2023 j 4 1 460,00 CTMA TRAV_12 4
Clouere suivant foncier acquis CREN T4 Annexe ZoneHum Création ou réhabilitation de zones humides 2023 à 2025 m2 30000 9 000,00 CTMA TRAV_12 4 Oui
Clouere suivant foncier acquis CREN T4 Annexe ZoneHum Création ou réhabilitation de zones humides 2023 à 2025 j 12 4 600,00 CTMA TRAV_12 4 Oui
Clouere BRION, GENCAY, USSON, SAINT CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de zones humides, type roselière 2022-2025 m2 50000 3 000,00 CTMA TRAV_12 4 Oui
Clouere BRION, GENCAY, USSON, SAINT CREN T4 Annexe ZoneHum Restauration de zones humides, type roselière 2022-2025 j 12 4 494,00 CTMA TRAV_12 4 Oui
Clouere SAINT MAURICE LA CLOUERE CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion de zones humides, Les Cosses 2021 j 4 1 324,00 CTMA GEST_05 5
Clouere SAINT MAURICE LA CLOUERE CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion de zones humides, Les Cosses 2021 m2 14000 4 200,00 CTMA GEST_05 5
Clouere suivant foncier acquis CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion de zones humides 2023 à 2025 m2 80000 4 800,00 CTMA GEST_05 5 Oui
Clouere suivant foncier acquis CREN T4 Gestion ZoneHum Gestion de zones humides 2023 à 2025 j 24 9 090,00 CTMA GEST_05 5 Oui
Clouere MARNAY SMVCS T7 Etude Ouvrage Etude hydrau Clapet la Vergne 2020 nb 1 15 000,00 CTMA ETUD_01
Clouere USSON-DU-POITOU SMVCS T7 Etude Ouvrage Etude hydrau Clapet Moulin Tan 2021 nb 1 15 000,00 CTMA ETUD_01
Clouere SMVCS T7 Etude Ouvrage Etude complementaire ouvrage, secteur tete de bassin 2024 nb 1 15 000,00 CTMA ETUD_01 Oui
Clouere BRION, GENCAY, SAINT MAURICE LA CREN T8 Gestion ZoneHum Entretien de sentier de valorisation 2020 à 2025 nb 6 12 000,00 CTMA GEST_05 5
Clouere BRION, GENCAY, USSON, SAINT CREN T8 Gestion ZoneHum Entretien de sentier de valorisation 2020 à 2025 j 6 2 143,00 CTMA GEST_05 5
Douce {ASLONNES} SMVCS T1 Hydromorpho R1 diversification d'habitat 2023 ml 300 5 400,00 CTMA TRAV_01 Oui
Douce {CHATEAU-LARCHER} SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2023 ml 400 7 200,00 CTMA TRAV_01 Oui
Douce {ASLONNES,CHATEAU-LARCHER} SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2024 ml 400 7 600,00 CTMA TRAV_01 Oui
Douce {CHATEAU-LARCHER} SMVCS T1 Hydromorpho Talweg restauration du lit dans talweg naturel 2024 ml 300 18 000,00 CTMA TRAV_02 Oui
Douce ASLONNES SMVCS T2 Continuite Effacement Seuil amont du moulion de Thorus (avec action moulin de Thorus 2023 nb 1 CTMA CONTI_02
Douce ASLONNES SMVCS T2 Continuite Effacement Deversoir du moulin de Thorus 2023 nb 1 24 000,00 CTMA CONTI_02
Douce ASLONNES CREN T4 Gestion Prairie Gestion de prairies alluviales 2020 à 2025 m2 16000 2 808,00 CTMA GEST_05 5
Douce ASLONNES CREN T4 Gestion Prairie Gestion de prairies alluviales 2020 à 2025 j 6 2 143,00 CTMA GEST_05 5
Douce CHATEAU-LARCHER SMVCS T7 Etude Ouvrage Etude hydrau clapet Moulin Thorus 2022 nb 1 15 000,00 CTMA ETUD_01
Douce CHATEAU-LARCHER SMVCS T7 Etude Talweg Etude hydrau remise lm en fond de vallee 2023 nb 1 15 000,00 CTMA ETUD_01 Oui
Menophe SAINT MAURICE LA CLOUERE CREN T3 Hydromorpho PlanEau effacement plan d'eau et renaturation Ménoffe  - nb 1 Hors CTMA Hors_CT PE_01 3
Menophe SAINT MAURICE LA CLOUERE CREN T3 Hydromorpho PlanEau effacement plan d'eau et renaturation Ménoffe  - nb 1 Hors CTMA Hors_CT PE_01 3
suivant opportunités CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2020-2021 nb 2 2 000,00 CTMA TRAV_10 7 Oui
suivant opportunités CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2020-2021 j 4 1 292,00 CTMA TRAV_10 7 Oui
suivant opportunités CREN T4 Annexe ZoneHum Assistance technique aux collectivités/privés pour la restauration des habitats 2020-2021 j 4 1 276,00 CTMA ASSI_01 8 Oui
suivant opportunités CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2020-2022- nb 6 9 000,00 CTMA ASSI_02 9 Oui
suivant opportunités CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2020-2022- j 8 2 752,00 CTMA ASSI_02 9 Oui
suivant opportunités CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à 2025 j 15 5 122,00 CTMA FONC_01 1 Oui
suivant opportunités CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022 à 2025 m2 100000 60 000,00 CTMA FONC_01 1 Oui
suivant opportunités CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2021 à 2023 ml 2000 22 000,00 CTMA ASSI_02 10 Oui
suivant opportunités CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2021 à 2023 j 8 2 780,00 CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Formation Agricole Formation haie mare 2020 à 2025 nb 10 * CTMA COFOR_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Haie Plantation de haie 2020 à 2025 ml 10 000 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Mare Création ou réhabilitation de mare 2020 à 2025 nb 15 * CTMA TRAV_11 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Haie Mise en place de haie 2020 a 2025 ml 20 000,0 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts PlanGest Mise en place de plans agroforestiers 2020 a 2025 nb 30,0 * CTMA POLL_02 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Agroforesterie Mise en place d'agroforesterie intraparcellaire 2020 a 2025 m² 60 000,0 * CTMA POLL_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts CA86 T5 Formation Agricole Formation auprès de la profession agricole 2020-2025 j 20,0 * CTMA COFOR_03 Oui

*  : un montant global est défini pour plusieurs masses d'eau (voir fiches action), à partager selon les cas en fonction des opportunités SOMME TOTAL des actions déjà localisées (2020/2025) : 310 459881 879
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Fiche masse d’eau - LA CLOUERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Cartographie des actions prévisionnelles 2020/2025 du SMVCS sur la masse d’eau :  
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Fiche masse d’eau 
LE RUISSEAU D'ITEUIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 

FRGR1467 

 

Surface de la masse d’eau : 16 km² 
Linéaire principal : Ruisseau d’Iteuil – 4,5 km 
Départements concernés : Vienne (86)  
Communes concernées : ITEUIL, LIGUGE, MARCAY 

 Objectifs d’état : 
 

 
OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013 

Etat Ecologique 
validé 

Niveau de 
confiance 

validé 

Etat Ecologique 
calculé 

Etat Biologique Etat physico-
chimie générale 

Etat Polluants 
spécifiques 

4 3 4 4 2 / 
 

Indicateurs biologiques liés : 
 

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013 

IBD IBG  IBGA  IBMR  IPR  

2 2 / / 4 
 

Station de suivi : Ruisseau d’Iteuil à Iteuil (n° 04523000) 

Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021 

  Macro-
polluants Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie 

 
Risque Respect Risque Respect Risque Respect Risque 

Bénéfice prévisionnel du 
programme d'action 2020-

2025 

levée partielle 
du risque *   

levée partielle 
du risque   

levée du 
risque 

levée du 
risque 

risque non 
traité 

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du 

programme d'action 2020-
2025 

levée partielle 
du risque * 

  
levée partielle 

du risque 
  

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

risque non 
traité 

     
 

   

   : pression identifiée par le SMVCS     

 
 

* : hors CTMA, renouvellement STEP Iteuil-Ruffigny en 2018 
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Fiche masse d’eau - LE RUISSEAU D'ITEUIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Diagnostic REH : 
Diagnostic en cours (2019/2020) 

Synthèse de la masse d’eau : 
 
Cette masse d’eau est classée en état écologique médiocre avec quatre pressions SDAGE identifiées : macro-
polluants, pesticides, morphologie et hydrologie. C’est une petite masse d’eau à forte pente, à contexte 
salmonicole mais dont la population naturelle de truites est très fragile. Ce cours d’eau présente d’importantes 
concrétions calcaires. Deux secteurs sont fortement aménagés à travers des jardins, le reste du linéaire évolue 
majoritairement en contexte forestier. Il existe de nombreux obstacles à la continuité écologique et deux plans 
d’eau sur cours dans la partie amont, dont un sur source.  
 
La priorité sur cette masse d’eau est la restauration de la continuité écologique, sur l’ensemble du secteur aval 
dans un premier temps, et une forte amélioration morphologique du lit mineur. Au vue du contexte, une forte 
implication des riverains et de la commune d’Iteuil est envisagée. La FDAAPPMA86 agit en parallèle sur des 
actions morphologiques, hors CTMA, dès l’année 2019.  
 
Cette masse d’eau en classée en risque ruissellement, érosion, ainsi que pesticides, et a été définie à ce titre 
comme prioritaire pour la mise en place de diagnostics agricoles (DIE) et d’accompagnements techniques 
individuels (ATI) aux changements de pratique. Cette masse d’eau est également comprise dans l’étude 
qualitative du maillage bocager. En fonction des résultats, des actions seront prioritairement portées sur ces 
secteurs par les différents partenaires : maitrise d’usage, plantation de haies, création de mares, plans de gestion 
agroforestier, formations. En fonction des opportunités sur la masse d’eau, des actions sur le foncier ou la gestion 
de zones humides pourront également être mises en place. 
 
Une nouvelle station d’épuration a été mise en service en 2018 au niveau de Ruffigny et pourra ainsi limiter le 
risque macro-polluants. Cette masse d’eau est comprise dans l’AAC de la Varenne. 
 
L’ensemble des interventions viseront à lever les pressions significatives en ciblant l’atteinte du bon état de cette 
masse d’eau. La restauration de la partie amont du cours d’eau et notamment la prise en compte des deux plans 
d’eau sur cours nécessiteront cependant de nouvelles actions suite à ce premier programme d’actions. 
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Fiche masse d’eau - LE RUISSEAU D'ITEUIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

NomCE Commune LieuDit MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
précision sur la 
localisation, 
complément libre

organisme 
porteur de 

l'action

thématique 
de l'action

grand type de 
l'action

précision sur la 
nature de l'action 
par catégorie

précision sur l'action, complément libre année(s) de l'action
unité en 
fonction 

de l'action
chiffrage

coût estimé de 
l'action, en 

euro

CTMA ou 
hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
BV ITEUIL PH T7 Etude Haie Etude qualitatif du maillage bocager sur les ME risque erosion ruissellement 2020-2021 nb 1,0 * CTMA ETUD_05
BV ITEUIL CA86 T5 Transferts DiagExploit Diag agricole (DIE) accompagnant chgts de pratiques 2020-2024 nb 12,0 13 680,00 CTMA ETUD_07 Oui
BV ITEUIL CA86 T5 Transferts DiagExploit Accompagnement technique individuel (ATI) chgmts de pratiques 2021-2025 nb 37,0 42 180,00 CTMA ETUD_07 Oui
Ruisseau Iteuil ITEUIL SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2021 nb 2 1 500,00 CTMA TRAV_06 38 Oui
Ruisseau Iteuil ITEUIL SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2022 ml 200 700,00 CTMA TRAV_05 42 Oui
Ruisseau Iteuil ITEUIL SMVCS T1 Hydromorpho R2 seuil suite a erosion du lit - amenagement passe a poisson rustique 2022 ml 60 4 000,00 CTMA TRAV_01 70
Ruisseau Iteuil ITEUIL SMVCS T1 Hydromorpho R2 radier de pont - mise en place de radiers 2021 ml 80 2 000,00 CTMA TRAV_01 71
Ruisseau Iteuil ITEUIL SMVCS T1 Hydromorpho R2 passage buse Genebre - mise en place de radiers 2023 ml 80 2 000,00 CTMA TRAV_01 72
Ruisseau Iteuil ITEUIL SMVCS T1 Hydromorpho R2 seuil de pont - mise en place de radier 2023 ml 60 1 000,00 CTMA TRAV_01 75
Ruisseau Iteuil ITEUIL Grand Gast SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2020 ml 100 1 500,00 CTMA TRAV_01 28
Ruisseau Iteuil ITEUIL La Troussaye SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2021 ml 100 500,00 CTMA TRAV_01 29
Ruisseau Iteuil ITEUIL Aigne SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2020 ml 350 8 000,00 CTMA TRAV_01 30
Ruisseau Iteuil ITEUIL Les Genebres SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 2023 ml 350 6 000,00 CTMA TRAV_01 31
Ruisseau Iteuil ITEUIL SMVCS T2 Continuite Effacement passage a gue ou passerelle 2024 ml 70 2 000,00 CTMA CONTI_01/02 73
Ruisseau Iteuil ITEUIL SMVCS T2 Continuite Effacement batardeau - mise en place de radiers 2020 ml 80 2 000,00 CTMA CONTI_02 69
Ruisseau Iteuil ITEUIL SMVCS T2 Continuite Effacement Batardeau - mise en place de radiers 2022 ml 80 1 000,00 CTMA CONTI_02 74
suivants oppotunités CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2021-2023 nb 2 * CTMA TRAV_10 7 Oui
suivants oppotunités CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2021-2023 j 4 * CTMA TRAV_10 7 Oui
suivants oppotunités CREN T4 Annexe ZoneHum Assistance technique aux collectivités/privés pour la restauration des 2023 j 4 * CTMA ASSI_01 8 Oui
suivants oppotunités CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2022-2025 nb 6 * CTMA ASSI_02 9 Oui
suivants oppotunités CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2022-2025 j 6 * CTMA ASSI_02 9 Oui
suivants oppotunités CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour bail emphytéotique 2020 à 2025 j 6 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités CREN T4 Foncier Bail baux emphytéotiques 2021-2023-2024 m2 30000 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à 2025 j 20 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022 à 2025 m2 180000 * CTMA FONC_01 1 Oui
suivants oppotunités CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2022-2023 ml 1000 * CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2022-2023 j 4 * CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Formation Agricole Formation haie mare 2020 à 2025 nb 10 * CTMA COFOR_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Haie Plantation de haie 2020 à 2025 ml 10 000 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Mare Création ou réhabilitation de mare 2020 à 2025 nb 15 * CTMA TRAV_11 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Haie Mise en place de haie 2020 a 2025 ml 20 000,0 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts PlanGest Mise en place de plans agroforestiers 2020 a 2025 nb 30,0 * CTMA POLL_02 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Agroforesterie Mise en place d'agroforesterie intraparcellaire 2020 a 2025 m² 60 000,0 * CTMA POLL_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts CA86 T5 Formation Agricole Formation auprès de la profession agricole 2020-2025 j 20,0 * CTMA COFOR_03 Oui

*  : un montant global est défini pour plusieurs masses d'eau (voir fiches action), à partager selon les cas en fonction des opportunités SOMME TOTAL des actions déjà localisées (2020/2025) : 88 060
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Fiche masse d’eau - LE RUISSEAU D'ITEUIL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Cartographie des actions prévisionnelles 2020/2025 du SMVCS sur la masse d’eau : 
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Fiche masse d’eau 
LE BE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
FRGR1779 

 

Surface de la masse d’eau : 92 km² 
Linéaire principal : le Bé – 4,4 km 
Départements concernés : Deux-Sèvres (79), Vienne (86)  
Communes concernées : BLANZAY, CHAMPNIERS, CHATEAU-GARNIER, LA CHAPELLE-BATON, ROMAGNE, 
SAINT-ROMAIN, SAVIGNE, SOMMIERE-DU-CLAIN 

 Objectifs d’état : 
 

 OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013 

Etat Ecologique 
validé 

Niveau de 
confiance 

validé 

Etat Ecologique 
calculé 

Etat Biologique 
Etat physico-

chimie générale 
Etat Polluants 

spécifiques 

5 3 5 5 3 / 
 

Indicateurs biologiques liés : 
 

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013 

IBD IBG  IBGA  IBMR  IPR  

2 1 / 2 5 
 

Station de suivi : Bé à Sommière-du-Clain (n° 04082545) 
Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021 

  Macro-
polluants 

Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie 

 
Respect Risque Risque Respect Risque Risque Risque 

Bénéfice prévisionnel du 
programme d'action 2020-

2025 
  

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

  
levée partielle 

du risque 
levée partielle 

du risque 
levée partielle 

du risque 

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du 

programme d'action 2020-
2025 

  
levée partielle 

du risque 
levée partielle 

du risque 
  

levée partielle 
du risque 

risque non 
traité 

risque non 
traité 
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Fiche masse d’eau - LE BE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Diagnostic REH : 

 
Diagnostic des 6 compartiments REH pour le Bé – Serama 2010 

Synthèse de la masse d’eau : 
 
Cette masse d’eau à contexte piscicole intermédiaire (espèces repères truite et brochet) est la plus dégradée du 
territoire, classée en mauvais état écologique avec cinq pressions SDAGE identifiées. Les cours d’eau y sont en 
partie temporaires. C’est une masse d’eau sensible aux prélèvements, avec un linéaire en partie curée mais 
présentant des zones humides annexes. La morphologie du cours d’eau ainsi que la continuité constituent des 
problématiques importantes qui nécessiteront des restaurations. Il serait en mesure d’offrir une bonne 
possibilité de reproduction de truites. Plusieurs étangs sont présents sur le secteur amont. Le Bé est un des 
éléments les plus contributifs sur le territoire en terme de concentration en nitrate (>50 mg/L), un travail 
important sur le bassin versant est nécessaire. 
 
La prise en compte du risque de non atteinte du bon état écologique pour les paramètres nitrates et pesticides 
a défini cette masse d’eau comme prioritaire pour la réalisation de diagnostics agricoles (DIE) et 
d’accompagnements techniques individuels (ATI) aux changements de pratiques. Cette masse d’eau est 
également comprise dans l’étude qualitative du maillage bocager et pourra être un secteur cible pour les études 
paysagères. En fonction des résultats, des actions seront prioritairement portées sur ce bassin versant par les 
différents partenaires : maitrise d’usage, plantation de haies, création de mares, plans de gestion agroforestier, 
formations agricoles. En fonction des opportunités sur la masse d’eau, des actions sur le foncier ou la gestion de 
zones humides pourront également être mises en place. 
 
Un captage prioritaire est présent sur le bassin versant (les Renardière) avec un programme Re-Sources en cours 
(2015-2019) qui porte également des actions visant la reconquête de la qualité de l’eau. La nouvelle station 
d’épuration de Sommières-du-Clain a été mise en service en 2015. Cette masse d’eau est comprise dans l’AAC 
de la Varenne. 
 
L’ensemble des interventions sur cette masse d’eau visera à diminuer le nombre de pressions. D’autres 
programmes d’actions devront suivre pour viser l’amélioration de la classe de qualité écologique de la masse 
d’eau sur le moyen terme. 
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Fiche masse d’eau - LE BE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

NomCE Commune LieuDit MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
précision sur la 
localisation, complément 
libre

organisme 
porteur de 

l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la 
nature de l'action 
par catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de l'action
chiffrage

coût estimé de 
l'action, en euro

CTMA ou 
hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Be SOMMIERES-DU-CLAIN Les Cheneaux SMVCS T1 Hydromorpho R2 diversification d'habitat, banquettes 2022 ml 420 5 700,00 CTMA TRAV_01 15
BV PH T7 Etude Haie Etude qualitatif du maillage bocager sur les ME risque erosion ruissellement 2020-2021 nb 1,0 * CTMA ETUD_05
BV Saint Romain, Romagne, Sommières du Clain CA86 T5 Transferts DiagExploit Diag agricole (DIE) accompagnant chgts de pratiques 2020-2024 nb 13,0 14 820,00 CTMA ETUD_07 Oui
BV Saint Romain, Romagne, Sommières du Clain CA86 T5 Transferts DiagExploit Accompagnement technique individuel (ATI) chgmts de pratiques 2021-2025 nb 38,0 43 320,00 CTMA ETUD_07 Oui
suivant opportunités CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2022-2024 nb 2 2 000,00 CTMA TRAV_10 7 Oui
suivant opportunités CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2022-2024 j 4 1 460,00 CTMA TRAV_10 7 Oui
suivant opportunités CREN T4 Annexe ZoneHum Assistance technique aux collectivités/privés pour la restauration des habitats 2021-2022 j 12 4 036,00 CTMA ASSI_01 8 Oui
suivant opportunités CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2023-2024 nb 5 7 500,00 CTMA ASSI_02 9 Oui
suivant opportunités CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2023-2024 j 4 1 478,00 CTMA ASSI_02 9 Oui
suivant opportunités CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à 2025 j 5 1 691,00 CTMA FONC_01 1 Oui
suivant opportunités CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022-2024- m2 30000 18 000,00 CTMA FONC_01 1 Oui
suivant opportunités CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2024-2025 ml 1000 11 000,00 CTMA ASSI_02 10 Oui
suivant opportunités CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2024-2025 j 4 1 532,00 CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts CA86 T5 Formation Agricole Formation auprès de la profession agricole 2020-2025 j 20,0 * CTMA COFOR_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Formation Agricole Formation haie mare 2020 à 2025 nb 10 * CTMA COFOR_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Haie Plantation de haie 2020 à 2025 ml 10 000 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Mare Création ou réhabilitation de mare 2020 à 2025 nb 15 * CTMA TRAV_11 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Haie Mise en place de haie 2020 a 2025 ml 20 000,0 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts PlanGest Mise en place de plans agroforestiers 2020 a 2025 nb 30,0 * CTMA POLL_02 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Agroforesterie Mise en place d'agroforesterie intraparcellaire 2020 a 2025 m² 60 000,0 * CTMA POLL_03 Oui

*  : un montant global est défini pour plusieurs masses d'eau (voir fiches action), à partager selon les cas en fonction des opportunités SOMME TOTAL des actions déjà localisées (2020/2025) : 112 537
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Fiche masse d’eau - LE BE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Cartographie des actions prévisionnelles 2020/2025 du SMVCS sur la masse d’eau : 
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Fiche masse d’eau 
LA LONGERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VONNE 
FRGR1836 

 

Surface de la masse d’eau : 47 km² 
Linéaire principal : la Longère – 7,4 km 
Départements concernés : Deux-Sèvres (79), Vienne (86)  
Communes concernées : CELLE-LEVESCAULT, LUSIGNAN, MARIGNY-CHEMEREAU, PAMPROUX, ROUILLE, 
SAINT-SAUVANT, SOUDAN, VALENCE-EN-POITOU, VIVONNE 
 
 
 Objectifs d’état : 
 

 OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013 

Etat Ecologique 
validé 

Niveau de 
confiance 

validé 

Etat Ecologique 
calculé 

Etat Biologique 
Etat physico-

chimie générale 
Etat Polluants 

spécifiques 

2 3 2 2 2 / 
 

Indicateurs biologiques liés : 
 

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013 

IBD IBG  IBGA  IBMR  IPR  

2 2 / / 2 
 

Station de suivi : Xx(n° Xx) 
Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021 

  Macro-
polluants 

Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie 

 
Respect Respect Risque Respect Respect Risque Risque 

Bénéfice prévisionnel du 
programme d'action 2020-

2025 
    

levée partielle 
du risque     

levée du 
risque 

levée partielle 
du risque 

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du 

programme d'action 2020-
2025 

    
levée partielle 

du risque 
    

levée du 
risque 

risque pris en 
compte 
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Fiche masse d’eau - LA LONGERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VONNE 
 

Diagnostic REH : 
 

 
Diagnostic des 6 compartiments REH pour la Longère – Serama 2018 

 

Synthèse de la masse d’eau : 
 
Cette masse d’eau à contexte salmonicole est classée en bon état mais son maintien dans cette classe de qualité 
n’est pas assuré, les analyses des dernières années déclassant la masse d’eau. Une préservation et la mise en 
place d’actions de restauration sont nécessaires pour maintenir le bon état. 
Cette masse d’eau présente un faible linéaire de cours d’eau au regard de la superficie de son bassin versant. 
Des résurgences avec une forte concentration en calcaire apparaissent sur certains secteurs au fil du linéaire 
formant des plateaux de concrétion. Le lit mineur manque surtout d’habitats et certains tronçons ont été 
largement modifiés, voir déplacés. Des actions de restauration seront menées à cet égard aussi bien en lit mineur 
qu’au niveau des berges et de la ripisylve. Des interventions de restauration de la ripisylve sont notamment 
prévues. Le CREN porte sur la partie aval un projet de remise en fond de talweg (hors CTMA). Un certain nombre 
de petits seuils ou ouvrages sera effacé afin de restaurer la continuité écologique sur un linéaire conséquent. Des 
étangs sont identifiés sur la partie amont et la définition de projet sera étudiée. 
 
En fonction des opportunités sur la masse d’eau, des actions sur le foncier ou la gestion de zones humides 
pourront également être mises en place. 
 
Un captage prioritaire est présent sur le bassin versant (Choué-Brossac). Un programme Re-Sources est en cours 
(2018-2022) avec notamment une problématique nitrates. Cette masse d’eau est comprise dans l’AAC de la 
Varenne. 
 
L’ensemble des interventions sur cette masse d’eau visera à lever les pressions significatives pour maintenir cette 
masse d’eau en bon état. 
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Fiche masse d’eau - LA LONGERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VONNE 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

NomCE Commune MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
organisme 
porteur de 

l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la nature 
de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de l'action
chiffrage

coût estimé de 
l'action, en 

euro

CTMA ou hors 
CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2021 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2021 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2021 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2021 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2021 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2021 ml 261 1 190,16 CTMA TRAV_05
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2021 ml 69 314,64 CTMA TRAV_05
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2021 ml 130 592,80 CTMA TRAV_05
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2021 ml 59 269,04 CTMA TRAV_05
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2021 ml 93 424,08 CTMA TRAV_05
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2021 ml 144 656,64 CTMA TRAV_05
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2021 ml 84 383,04 CTMA TRAV_05
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2021 ml 79 360,24 CTMA TRAV_05
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2021 ml 15 68,40 CTMA TRAV_05
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement bovin 2021 nb 1 2 400,00 CTMA TRAV_07
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2021 nb 1 1 200,00 CTMA TRAV_01
Longere MARIGNY-CHEMEREAU SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2021 ml 506 10 322,40 CTMA TRAV_01
Longere MARIGNY-CHEMEREAU CREN T1 Hydromorpho Talweg Remise en fond de talweg de 2 bras perchés  - nb 1 Hors CTMA TRAV_02 3
Longere MARIGNY-CHEMEREAU SMVCS T2 Continuite Effacement gestion de seuil racinaire 2021 nb 1 300,00 CTMA CONTI_01
Longere MARIGNY-CHEMEREAU SMVCS T2 Continuite Effacement gestion de seuil racinaire 2021 nb 1 300,00 CTMA CONTI_01
Longere MARIGNY-CHEMEREAU SMVCS T2 Continuite Effacement gestion de seuil racinaire 2021 nb 1 300,00 CTMA CONTI_01
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T2 Continuite Effacement gestion de seuil racinaire 2021 nb 1 480,00 CTMA CONTI_01
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T2 Continuite Effacement gestion de seuil racinaire 2021 nb 1 480,00 CTMA CONTI_01
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2021 nb 1 120,00 CTMA CONTI_01/02
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2021 nb 1 240,00 CTMA CONTI_01/02
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T2 Continuite Effacement retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 2021 nb 1 240,00 CTMA CONTI_02
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T2 Continuite Effacement retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 2021 nb 1 240,00 CTMA CONTI_02
Longere MARIGNY-CHEMEREAU CREN T2 Continuite Amenagement passe à poissons rustique de la digue de Cotelequin  - nb 1 Hors CTMA CONTI_04 3
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T6 Gestion Dechet dechets divers a retirer 2021 nb 1 120,00 CTMA /
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T6 Gestion Dechet dechets divers a retirer 2021 nb 1 48,00 CTMA /
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T6 Gestion Dechet dechets divers a retirer 2021 nb 1 48,00 CTMA /
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T7 Suivi Ind_Bio indicateurs de suivi biologique : IBD, IBGN, IPR 2025 nb 1 3 816,00 CTMA SUEV_02
Longere CELLE-LEVESCAULT SMVCS T7 Suivi Ind_Bio indicateurs de suivi biologique : IBD, IBGN, IPR 2021 nb 1 3 816,00 CTMA SUEV_02
suivant opportunités CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à j 12 4 129,00 CTMA FONC_01 1 Oui
suivant opportunités CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022-2024- m2 60000 36 000,00 CTMA FONC_01 1 Oui

SOMME TOTAL 6 ans : 74 258
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Fiche masse d’eau - LA LONGERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VONNE 
 

Cartographie des actions prévisionnelles 2020/2025 du SMVCS sur la masse d’eau : 
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Fiche masse d’eau 
LE PALAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
FRGR1850 

 

Surface de la masse d’eau : 57 km² 
Linéaire principal : le Palais – 20 km 
Département concerné : Vienne (86)  
Communes concernées : BERUGE, BOIVRE-LA-VALLEE, COULOMBIERS, FONTAINE LE COMTE, MARCAY, 
MARIGNY-CHEMEREAU, VIVONNE 
 
 Objectifs d’état : 
 

 OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2021 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013 

Etat Ecologique 
validé 

Niveau de 
confiance 

validé 

Etat Ecologique 
calculé 

Etat Biologique Etat physico-
chimie générale 

Etat Polluants 
spécifiques 

2 2 3 3 2 2 
 

Indicateurs biologiques liés : 
 

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013 

IBD IBG  IBGA  IBMR  IPR  

2 1 / / 3 
 

Station de suivi : Palais à Vivonne (n° 04082780) 
Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021 

  Macro-
polluants 

Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie 

 
Respect Respect Risque Respect Respect Respect Risque 

Bénéfice prévisionnel du 
programme d'action 2020-

2025 
    

levée partielle 
du risque   

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du 

programme d'action 2020-
2025 

    
levée partielle 

du risque 
  

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

levée partielle 
du risque 

        

   : pression identifiée par le SMVCS    
 

 
 



Programme d’actions CTMA Vallées du Clain Sud – 2020/2025                                      MAJ : septembre 2019 

43 
 

Fiche masse d’eau - LE PALAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Diagnostic REH : 
 

 
Diagnostic des 6 compartiments REH pour le Palais et la Rune – Serama 2018 

 

Synthèse de la masse d’eau : 
 
Cette masse d’eau à contexte Salmonicole et avec deux cours principaux (le Palais et la Rune) est classée en bon 
état. Cependant, son maintien dans cette classe de qualité n’est pas assuré, les analyses des dernières années 
déclassifiant la masse d’eau. Une préservation et la mise en place d’actions de restauration est nécessaire pour 
maintenir le bon état. Cette masse d’eau présente un aspect patrimonial du fait du contexte salmonicole et de 
la présence d’une population d’écrevisse à pattes blanches (espèces protégées, en très forte régression aussi 
bien nationalement que sur le territoire). Elle est également classée prioritaire au titre de la réduction des 
pressions morphologie et interception de flux du SDE/PAOT. 
 
Des actions seront menées sur la morphologie, la continuité et l’impact des plans d’eau pour réduire les pressions 
sur le milieu. Parmi les actions engagées sont comprises : des recharges en granulat, des restaurations du lit en 
fond de vallée, des aménagements d’abreuvoirs et de franchissements, des effacements et aménagements 
d’ouvrages, la réduction des impacts sur deux plans d’eau. Plusieurs études complémentaires et suivis sont 
programmés pour mener à bien ces projets. La FDAAPPMA, dans le cadre des mesures compensatoires liées à la 
construction de la LGV, accompagne des travaux morphologiques sur le secteur de la Rune amont (hors CTMA), 
concourant également à l’atteinte du bon état de la masse d’eau. En fonction des opportunités sur la masse 
d’eau, des actions sur le foncier ou la gestion de zones humides sont également prévues. 
 
Cette masse d’eau classée en risque ruissellement et érosion sera comprise dans l’étude qualitative du maillage 
bocager globale sur plusieurs masses d’eau. En fonction des résultats et des opportunités sur la masse d’eau, des 
actions sur le foncier ou la mise en place d’éléments limitant les transferts seront programmés (haies, mares, 
agroforesterie intraparcellaire, …). Cette masse d’eau est également susceptible d’accueillir des formations 
agricoles en lien avec la préservation de l’eau. 
 
Des travaux sont actuellement en cours pour la mise en service de la nouvelle station d’épuration de Marçay, 
courant 2019. Cette masse d’eau est comprise dans l’AAC de la Varenne. 
 
L’ensemble des interventions visera à lever les pressions significatives pour maintenir cette masse d’eau en bon 
état. 
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Fiche masse d’eau - LE PALAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…   
 

   

NomCE Commune MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
organisme 
porteur de 

l'action

thématique 
de l'action

grand type de 
l'action

précision sur la 
nature de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de 
l'action

chiffrage
coût estimé de 

l'action, en 
euro

CTMA ou 
hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
BV PH T7 Etude Haie Etude qualitatif du maillage bocager sur les ME risque erosion ruissellement 2020-2021 nb 1,0 * CTMA ETUD_05
Palais MARCAY FDAAPPMA86 T1 Hydromorpho R2 Restauration hydromorpho du lit de niveau 2 - Fouilloux 2021 ml 500 35 000,00 CTMA TRAV_01
Palais MARCAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2021 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Palais MARCAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2021 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Palais MARCAY SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2021 nb 1 2 400,00 CTMA TRAV_01
Palais MARCAY SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2021 nb 1 3 000,00 CTMA TRAV_01
Palais MARCAY SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2021 ml 446 8 563,20 CTMA TRAV_01
Palais MARCAY SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2021 ml 450 8 100,00 CTMA TRAV_01
Palais COULOMBIERS SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2021 ml 227 3 541,20 CTMA TRAV_01
Palais MARCAY SMVCS T1 Hydromorpho Talweg restauration du lit dans talweg naturel 2021 ml 710 46 860,00 CTMA TRAV_02
Palais VIVONNE SMVCS T2 Continuite ADeterminer retablissement de la continuite ecologique 2022 nb 1 48 000,00 CTMA CONTI_XX
Palais VIVONNE SMVCS T2 Continuite ADeterminer retablissement de la continuite ecologique 2022 nb 1 4 800,00 CTMA CONTI_XX
Palais VIVONNE SMVCS T2 Continuite ADeterminer retablissement de la continuite ecologique 2022 nb 1 1 800,00 CTMA CONTI_XX
Palais VIVONNE SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2021 nb 1 1 800,00 CTMA CONTI_01/02
Palais MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2021 nb 1 600,00 CTMA CONTI_01/02
Palais MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2021 nb 1 600,00 CTMA CONTI_01/02
Palais MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement ouvrage hydraulique 2021 nb 1 7 200,00 CTMA CONTI_02
Palais MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 2021 nb 1 360,00 CTMA CONTI_02
Palais MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 2021 nb 1 480,00 CTMA CONTI_02
Palais VIVONNE SMVCS T2 Continuite Remplacement remplacement d'un ouvrage par des mini-seuils 2021 nb 1 960,00 CTMA CONTI_05
Palais MARCAY SMVCS T2 Continuite Remplacement remplacement douvrage (pont, buse) 2021 nb 1 4 800,00 CTMA CONTI_05
Palais COULOMBIERS SMVCS T2 Continuite Remplacement remplacement douvrage (pont, buse) 2021 nb 1 6 600,00 CTMA CONTI_05
Palais MARCAY SMVCS T6 Gestion Dechet dechets divers a retirer 2021 nb 1 48,00 CTMA /
Palais MARCAY SMVCS T6 Gestion Dechet dechets divers a retirer 2021 nb 1 48,00 CTMA /
Palais MARCAY SMVCS T6 Gestion Dechet dechets divers a retirer 2021 nb 1 48,00 CTMA /
Palais MARCAY SMVCS T7 Suivi Ind_Bio indicateurs de suivi biologique : IBD, IBGN, IPR 2025 nb 1 3 816,00 CTMA SUEV_02
Palais MARCAY SMVCS T7 Suivi Ind_Bio indicateurs de suivi biologique : IBD, IBGN, IPR 2021 nb 1 3 816,00 CTMA SUEV_02
Palais VIVONNE SMVCS T7 Etude Ouvrage Etude complementaire ouvrage 2020 nb 1 10 800,00 CTMA ETUD_01
Palais MARCAY SMVCS T7 Etude Talweg etude complementaire talweg 2020 nb 1 8 400,00 CTMA ETUD_01
Rune MARCAY FDAAPPMA86 T7 Suivi Ecrevisses Suivi efficacité amngts en faveur de l'écrevisse à pattes blanches - La Cadoue 2020-2022 nb 2 20 000,00 CTMA SUEV_03
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Fiche masse d’eau - LE PALAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

NomCE Commune MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
organisme 
porteur de 

l'action

thématique 
de l'action

grand type de 
l'action

précision sur la 
nature de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de 
l'action

chiffrage
coût estimé de 

l'action, en 
euro

CTMA ou 
hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Rune COULOMBIERS SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2022 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Rune MARCAY SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement engin 2022 nb 1 3 000,00 CTMA TRAV_07
Rune COULOMBIERS SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement engin 2022 nb 1 3 000,00 CTMA TRAV_07
Rune COULOMBIERS SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement engin 2022 nb 1 3 000,00 CTMA TRAV_07
Rune MARCAY SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement engin 2022 nb 1 3 000,00 CTMA TRAV_07
Rune MARCAY SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2022 ml 168 5 040,00 CTMA TRAV_01
Rune MARCAY SMVCS T1 Hydromorpho Talweg restauration du lit dans talweg naturel 2024 ml 261 17 226,00 CTMA TRAV_02
Rune MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement ouvrage hydraulique 2022 nb 1 3 600,00 CTMA CONTI_02
Rune MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement ouvrage hydraulique 2022 nb 1 3 600,00 CTMA CONTI_02
Rune MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2022 nb 1 240,00 CTMA CONTI_01/02
Rune MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...) 2022 nb 1 240,00 CTMA CONTI_02
Rune MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement remplacement d'un ouvrage par des mini-seuils 2022 nb 1 2 400,00 CTMA CONTI_02
Rune MARCAY SMVCS T2 Continuite Effacement remplacement d'un ouvrage par des mini-seuils 2022 nb 1 600,00 CTMA CONTI_02
Rune MARCAY SMVCS T3 Hydromorpho PlanEau retablissement de l'hydromorpho et continuite plan d'eau 2022 nb 1 60 000,00 CTMA PE_01/02
Rune MARCAY SMVCS T3 Hydromorpho PlanEau retablissement de l'hydromorpho et continuite plan d'eau 2022 nb 1 36 000,00 CTMA PE_01/02
Rune FONTAINE-LE-COMTE SMVCS T6 Gestion Dechet dechets divers a retirer 2022 nb 1 600,00 CTMA /
Rune MARCAY SMVCS T7 Etude Ouvrage etude complementaire ouvrage 2020 nb 1 18 000,00 CTMA ETUD_01
Rune MARCAY SMVCS T7 Etude Ouvrage etude complementaire ouvrage 2020 nb 1 15 600,00 CTMA ETUD_01
Rune MARCAY SMVCS T7 Etude Talweg etude complementaire talweg 2023 nb 1 6 000,00 CTMA ETUD_01
suivant opportunités CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2023-2025 nb 2 2 000,00 CTMA TRAV_10 7 Oui
suivant opportunités CREN T1 Annexe ZoneHum Récolte et fourniture de graines d’herbacées pour le semis post chantier de 2023-2025 j 4 1 534,00 CTMA TRAV_10 7 Oui
suivant opportunités CREN T4 Annexe ZoneHum Assistance technique aux collectivités/privés pour la restauration des 2024-2025 j 12 4 672,00 CTMA ASSI_01 8 Oui
suivant opportunités CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2024-2025 nb 5 7 500,00 CTMA ASSI_02 9 Oui
suivant opportunités CREN T4 Annexe Mare Assistance technique aux collectivités pour la création de mares 2024-2025 j 4 1 551,00 CTMA ASSI_02 9 Oui
suivant opportunités CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à 2025 j 15 5 122,00 CTMA FONC_01 1 Oui
suivant opportunités CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022 à 2025 m2 100000 60 000,00 CTMA FONC_01 1 Oui
suivant opportunités CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2024-2025 ml 1000 11 000,00 CTMA ASSI_02 10 Oui
suivant opportunités CREN T5 Transferts Haie Assistance technique aux collectivités/privés pour la plantation de haies 2024-2025 j 4 1 570,00 CTMA ASSI_02 10 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Formation Agricole Formation haie mare 2020 à 2025 nb 10 * CTMA COFOR_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Haie Plantation de haie 2020 à 2025 ml 10 000 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts LPO T5 Transferts Mare Création ou réhabilitation de mare 2020 à 2025 nb 15 * CTMA TRAV_11 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Haie Mise en place de haie 2020 a 2025 ml 20 000,0 * CTMA POLL_01 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts PlanGest Mise en place de plans agroforestiers 2020 a 2025 nb 30,0 * CTMA POLL_02 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts PH T5 Transferts Agroforesterie Mise en place d'agroforesterie intraparcellaire 2020 a 2025 m² 60 000,0 * CTMA POLL_03 Oui
suivants oppotunités ME risque transferts CA86 T5 Formation Agricole Formation auprès de la profession agricole 2020-2025 j 20,0 * CTMA COFOR_03 Oui

*  : un montant global est défini pour plusieurs masses d'eau (voir fiches action), à partager selon les cas en fonction des opportunités SOMME TOTAL des actions déjà localisées (2020/2025) : 277 175511 775
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Fiche masse d’eau - LE PALAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN 
 

Cartographie des actions prévisionnelles 2020/2025 du SMVCS sur la masse d’eau : 
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Fiche masse d’eau 
LA CHAUSSEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VONNE 
FRGR1860 

 

Surface de la masse d’eau : 29 km² 
Linéaire principal : la Chaussée – 13 km 
Départements concernés : Deux-Sèvres (79), Vienne (86)  
Communes concernées : CURZAY-SUR-VONNE, JAZENEUIL, MENIGOUTE, PAMPROUX, ROUILLE, SAINT-
GERMIER, SANXAY, SOUDAN. 
 

 Objectifs d’état : 
 

 OBJECTIF SDAGE 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai 
chimique 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

Etat écologique suite à l’état des lieux de 2013 (SDAGE 2016-2021) : 
 

ETAT ECOLOGIQUE (classe d'état) - EDL 2013 

Etat Ecologique 
validé 

Niveau de 
confiance 

validé 

Etat Ecologique 
calculé 

Etat Biologique 
Etat physico-

chimie générale 
Etat Polluants 

spécifiques 

3 3 3 3 3 / 
 

Indicateurs biologiques liés : 
 

BIOLOGIE indicateurs (classe d'état) - EDL 2013 

IBD IBG  IBGA  IBMR  IPR  

2 1 / / 3 
 

Station de suivi : Chaussée à Sanxay (n° 04522000) 
Pressions entrainant un risque de non atteinte du bon état écologique et bénéfices prévisionnels du 
programme d’actions 2020/2025 : 
 

 PRESSIONS CAUSE DE RISQUE - Caractérisation EDL 2013 du risque 2021 

  Macro-
polluants 

Nitrates Pesticides Toxiques Morphologie Continuité Hydrologie 

 
Respect Respect Risque Respect Respect Respect Risque 

Bénéfice prévisionnel du 
programme d'action 2020-

2025 
    

levée partielle 
du risque       

levée partielle 
du risque 

Bénéfice prévisionnel de la 
1ère tranche du 

programme d'action 2020-
2025 

    
levée partielle 

du risque       
levée partielle 

du risque 
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Fiche masse d’eau - LA CHAUSSEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VONNE 
 

Diagnostic REH : 
 

 
Diagnostic des 6 compartiments REH pour la Chaussée – Serama 2018 

 

Synthèse de la masse d’eau : 
 
Cette masse d’eau à contexte salmonicole et avec peu de pressions identifiées est classée en état écologique 
moyen. Son linéaire traverse principalement des secteurs d’élevage et d’étangs. Les problématiques sont liées 
aux dégradations de berge et aux impacts des plans d’eau sur cours. Elle est classée en priorité 3 vis-à-vis de la 
réduction de la pression interception des flux du SDE/PAOT. Elle présente un bon potentiel pour la truite avec 
cependant la particularité de perdre son débit avant d’arriver à la Vonne. L’infiltration dans le calcaire la rend 
temporaire sur plusieurs kilomètres en période d’étiage (au niveau de Curzay). 
 
Des travaux de restauration morphologique comprenant des recharges en granulat, des effacements de petits 
ouvrages mais également la mise en place d’abreuvoirs et de clôtures sont programmés afin de limiter les 
dégradations des berges et du lit mineur. Le contournement d’un plan d’eau d’irrigation est également 
programmé à l’initiative du propriétaire. Il permettra d’améliorer l’hydromorphologie du secteur et de limiter la 
pression hydrologique. 
 
En fonction des opportunités sur la masse d’eau, des actions sur le foncier ou la gestion de zones humides sont 
également prévues. 
 
Les actions engagées viseront à lever les pressions significatives en ciblant l’atteinte du bon état de cette masse 
d’eau. 
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Fiche masse d’eau - LA CHAUSSEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VONNE 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…   
 

 
  

NomCE Commune LieuDit MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
précision sur la 
localisation, 
complément libre

organisme porteur 
de l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la 
nature de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de 
l'action

chiffrage
coût estimé de 

l'action, en euro
CTMA ou 

hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Abreuvoir Amenagement d'abreuvoirs 2020 nb 1 1 080,00 CTMA TRAV_06
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 54 246,24 CTMA TRAV_05
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 42 191,52 CTMA TRAV_05
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 26 118,56 CTMA TRAV_05
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 129 588,24 CTMA TRAV_05
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 38 173,28 CTMA TRAV_05
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 85 387,60 CTMA TRAV_05
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 85 387,60 CTMA TRAV_05
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 33 150,48 CTMA TRAV_05
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 255 1 162,80 CTMA TRAV_05
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 86 392,16 CTMA TRAV_05
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 127 579,12 CTMA TRAV_05
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 116 528,96 CTMA TRAV_05
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Cloture pose de cloture 2020 ml 87 396,72 CTMA TRAV_05
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement bovin 2020 nb 1 2 400,00 CTMA TRAV_07
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement bovin 2020 nb 1 2 400,00 CTMA TRAV_07
Chaussee SANXAY SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement bovin 2020 nb 1 2 400,00 CTMA TRAV_07
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 BergeRipi Franchissement franchissement bovin 2020 nb 1 2 400,00 CTMA TRAV_07
Chaussee SANXAY SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2020 nb 1 1 800,00 CTMA TRAV_01
Chaussee SANXAY SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2020 nb 1 1 200,00 CTMA TRAV_01
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T1 Hydromorpho R2 amélioration hydromorpho pour circulation piscicole petit ouvrage 2020 nb 1 600,00 CTMA TRAV_01
Chaussee SAINT-GERMIER SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2020 ml 403 9 672,00 CTMA TRAV_01
Chaussee SAINT-GERMIER SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2020 ml 622 9 703,20 CTMA TRAV_01
Chaussee SANXAY SMVCS T1 Hydromorpho R2 restauration morphologique du lit R2 : recharge en granulats 2020 ml 795 12 402,00 CTMA TRAV_01
Chaussee SAINT-GERMIER SMVCS T1 Hydromorpho Talweg restauration du lit dans talweg naturel 2021 ml 200 12 000,00 CTMA TRAV_02
CHAUSSEE SANXAY Gourgeaudiere FDAAPPMA86 T1 Hydromorpho R2 Restauration hydromorpho du lit de niveau 2 2022 ml 400 20 000,00 CTMA TRAV_01
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Fiche masse d’eau - LA CHAUSSEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VONNE 
 

Programme d’actions prévisionnel 2020/2025 sur la masse d’eau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

NomCE Commune LieuDit MO Thema Action_N1 Action_N2 Action_N3 Annee Unite Valeur Cout_E (€) Contrat FichAct_CTFichAct_MOAcibler

nom cours d'eau nom commune
précision sur la 
localisation, 
complément libre

organisme porteur 
de l'action

thématiqu
e de 

l'action

grand type de 
l'action

précision sur la 
nature de l'action par 
catégorie

précision sur l'action, complément libre
année(s) de 

l'action

unité en 
fonction 

de 
l'action

chiffrage
coût estimé de 

l'action, en euro
CTMA ou 

hors CTMA

numéro de la 
fiche action du 

CTMA

numéro 
de la 
fiche 

action 
MO ou 

emplace
ment 

précis de 
l'action à 

définir
Chaussee SANXAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2020 nb 1 480,00 CTMA CONTI_01/02
Chaussee SANXAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2020 nb 1 600,00 CTMA CONTI_01/02
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2020 nb 1 600,00 CTMA CONTI_01/02
Chaussee SANXAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2020 nb 1 600,00 CTMA CONTI_01/02
Chaussee SANXAY SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2020 nb 1 600,00 CTMA CONTI_01/02
Chaussee CURZAY-SUR-VONNE SMVCS T2 Continuite Effacement effacement petit ouvrage 2020 nb 1 600,00 CTMA CONTI_01/02
Chaussee SAINT-GERMIER Les Roussetieres Prive T3 Hydromorpho PlanEau Travaux de contournement de plan d'eau 2020 nb 1,0 83 953,80 CTMA PE_02
Chaussee SAINT-GERMIER Les Roussetieres Prive T7 Etude PlanEau Etude de conception du projet 2020 nb 1,0 23 976,00 CTMA ETUD_01
Chaussee SANXAY SMVCS T7 Suivi Ind_Bio indicateurs de suivi biologique : IBD, IBGN, IPR 2024 nb 1 3 816,00 CTMA SUEV_02
Chaussee SANXAY SMVCS T7 Suivi Ind_Bio indicateurs de suivi biologique : IBD, IBGN, IPR 2020 nb 1 3 816,00 CTMA SUEV_02
Chaussee SAINT-GERMIER SMVCS T7 Etude Talweg etude complementaire talweg 2020 nb 1 6 000,00 CTMA ETUD_01
suivant opportunités CREN T4 Foncier Prospection Animation foncière pour acquisition 2020 à j 5 1 691,00 CTMA FONC_01 1 Oui
suivant opportunités CREN T4 Foncier Acquisition Acquisition foncière 2022-2024- m2 30000 18 000,00 CTMA FONC_01 1 Oui

SOMME TOTAL 6 ans : 241 053
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Fiche masse d’eau - LA CHAUSSEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VONNE 
 

Cartographie des actions prévisionnelles 2020/2025 du SMVCS sur la masse d’eau : 
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